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Nel 1864, quando V. E. era Segrelario Generale del Ministero di
Agricoltura , Industria e Commercio, ' inizid per suo personale impulso
una riforma radicale del modo col quale erano condotti i lavori di bo-
nificamento nelle Provincie Napoletane. Molto fu fatto allora, e I’ opera
riformatrice, malgrado alcune interruzioni, fu continuata nel seguito,
specialmente dopo che questo Ministero ebbe a Capi il CGommendatore
Cordova e I'E. V.

Cié nullameno non ancora si raggiunse I’allora propostosi scopo, e
molto rimane ancora da fare perché si possa realmente dire regolato ed
assicurato il servizio dei bonificamenti napoletani; e certamente spetta a
chi pose le fondamenta dell’ edificio di compierne I’ incoronamento.

La presente memoria, ordinata da V. E. al sottoscritto, ha per iscopo
di ricercare cid che devesi fare perché¢ scompaia il male tuttora esistente,
e giungasi cosi a regolare definitivamente un servizio, che riesce di grande
importanza nella nostra Italia, ove estese paludi tolgono tante terre al-
I’ agricoltura e, peggio ancora, ammorbano I'aria di estesissime contrade.

Un rapido colpo d occhio sul passato e sullo stato attuale delle Boni-
ficazioni napoletane riesce necessario, prima d’inoltrarsi a sviscerare
I arduo argomento di organarne lodevolmente il servizio.

EPOCHE ANTERIORI AL 1855.

Alcuni tentativi di bonificamento furono isolatamente fatti nei tempi
andati, ma di poca importanza, ed anche nulli,ne furono i risultati.

1.° Egli & cosi che dal 1582 al 1616 fu, principalmemte per cura del
Conte di Lemnos vicert di Napoli, rettificato il Clanio facendo scorrere
tale fiumicello in canale artificiale, che prese il nome di Regii Lagni.
Se utile riusci I’ opera nell’ epoca in cui fu intrapresa, cid non impedi
che nel nostro secolo si trovassero impaludate tutte le basse campagne
traversate dal detto canale, la di cui foce in mare non fu mai stabil-
mente regolata.

2.° Per le estese paludi della pianura di Fondi, si pensd a bonificarle
nel 1638, quando il Municipio di Fondi cesse alla principessa di Stigliano
7000 moggia di terreno di sua proprietd coll’ obbligo di bonificare. Poco,



R |

6
o per meglio dir nulla, di valevole fu fatto, e sul principiare di questo
secolo i terreni ceduti senza profitto furono restituiti al Comune.

Nel 1793 s’incominciarono quivi reali lavori di bonificamento diretti
dagl’ Ingegneri Pollio e Baratta, ma furono interrotti nel 1799 per causa
di politici sconvolgimenti e quindi andarono perduti. Si ripresero nel 1811,
ma [’ esiguith delle somme che vi si spendevano annualmente li rese
inefficaci.

Nel 1842 la Direzione Generale dei ponti e strade vi scavd un canale
per condurre al mare le acque vive separandole dalle piovane, e spese
in quell’ opera 50 mila ducati che a nulla giovarono, perché inutile ri-
sultd il detto canale che quindi pit non si curd, e si ricolmd natural-
mente nel seguito.

8.° Sul finire dello scorso secolo, per opera dell’ Ingegnere Pollio e
del Cavalier Grasso, fu aperto un letto regolare al Tanagro, nel vallo di
Diano, da esso fiume impaludato. Otlimi dicesi ne sieno stati i risulia-
menti, ma presto il nuovo letto fu interrito dai numerosi torrenti che vi
sboccano, e le paludi ricomparvero quali erano dapprima.

4. In Capitanata scorrono numerosi torrenti che, disarginati, impaludano
la pianura sulle loro sponde. Sonvi altresi estesissimi paduli lungo la
spiaggia del mare, fra Manfredonia e I’Ofanto : il lago Salpi, il Versen-
tino, il Pantano Salso, ne sono i principali.

Nel 1829 si pensd a rimediarvi; i torrenti Candelaro, Salsola e Celone
furono arginati dall’Ingegnere Oberty, colla spesa di 60000 ducati, e le
opere compiute furono date a mantenimento nel 1847.

Nel 1849 si abbandondYtale mantenimento, ed in breve lasso di tempo
tutto fu distrutto dai bestiami bradi e dalle acque, di tal fatta che un
nuovo progetto, compilato nel 4857 per riportare le dette arginazioni nel
pristino stato, prevedeva la spesa di ducati 56000, spesa quasi uguale alla
primitiva.

Nel 1838, si pensd al lago Salpi, che il Demanio aveva, nel 1844, ac-
quistato dal Principe di Bisignano. Pit che di bonificarlo si avea per
iscopo d’impedir che si disseccasse in parte I'estate, e desse luogo ad
estesissime cristallizzazions di sal marino che, coltivate da contrabandieri,
recavano gran danno all’ erario dello Stato, ed all’intrapresa delle con-
tigue saline di Barletta.

L’ operazione di miglioramento del lago fu affidata al celebre Inge-
gnere Afan de Rivera; il quale descrisse i lavori eseguiti in un volume
stampato nel 1845.

Credeva di aver raggiunto il voluto scopo aprendo cinque larghe comu-
nicazioni del lago col mare, e sperava che I’intreduzione dell’ acqua ma-
rina in grande quantitd avrebbe aumentata la profondita del lago, allora
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ridotta ad un massimo di metri 0,82 sul livello della bassa marea. Era
sua opinione che i marosi del lago dovessero intorbidar le acque colla
belletta del fondo, la quale quindi sarebbe, col riflusso, uscita dal lago
stesso ; mentre pensava che il flusso non vi avrebbe introdotto che acque
chiare soltanto. Comincid pure lo stesso Ingegnere la colmata delle
due estremitd del lago, ove la profondita d’ acqua era minore di me-
tri 0,26, colle acque torbide dell’ Ofanto e del Carapelle. Nel 1845 egli
assicurava essere I'operazione perfettamente riuscita; ma convien supporre
che ¢id non abbia durato gran tempo, poiche nel seguito si lasciarono
novamente insabbiare le foci al mare da esso lui aperte, e pid non si
pensd che a completare le colmate, le quali pur tuttora si prosieguono.

Quanto al Versentino, al Pantano Salso ed alle altre paludi, contavasi
colmarle colle torbide dei torrenti Candelaro, Salsola e Celone, ma nulla
fu intrapreso in proposito. Ben & vero che parte ne fu colmata natural-
mente dai depositi degli stessi torrenti, e parte per cura dei singoli pro-
prietarii, ma senza regola e senza insieme, onde pud dirsi ‘che le paludi
sussistono come prima, forse meno estese, ma ugualmente malsane.

5.° Le paludi di Napoli, bassa pianura che stendesi ad oriente della
cittd, furono rese, non si sa quando, coltivabili ad orto dall'industria pri-
vata, che vi scavd innumerevoli fossi per rialzare cogli sterri il rimanente
terreno. Sono esse traversate dal Sebeto, fiumicello che, ritenuto da nu-
merose serre per farne servir ’acqua all’ uso di opificii industriali, tende
tuttora ad impaludarle, e paludi pur sono ancora in gran parte certe
loro zone denominate Pasconi.

Quivi, dopo I’alluvione del 1822, fu aperto, -dal Capitano del ‘Genio
Sig. Colella, un nuovo canale denommato Palveo comune di Pollena, per
- raccogliere le acque dei torrenti che scendono dalle falde del Vesuvio, e
spandevansi prima su tutta la sottoposta pianura. Tale canale per la poca
pendenza del suo fondo, e per le ingenti materie trasportate dai detti
torrenti, trovasi col fondo in rialzo fra due muri, sebbene sia stato
spesso scavato per trasportare altrove le materie che lo ingombravano.

6.° Nel 1827, il Cav. Grasso argind e rettificd i torrenti di Nola, per
condurli a sboccare nei Regii Lagm Non essendosi curato il manteni-
mento di tali opere, nel 1855 si lamentavano nuovamente gli stessi di-
sastri di prima cagionati da quelle acque sbrigliate.

7° 1 torrenti dell Agro Nocerino furono cominciati a correggere nel
1841 e I’ opera non & ancor termmata ma pit che di bonificamento essa
dovrebbe chiamarsi di difesa.

8.° Il Sarno impaludava gran parte della pianura che solca nel suo
.corso; fin dal 1843 molto si discusse sulle opere richieste pel suo boni-
ficamento, ma i lavori non furono intrapresi che dopo il 4855.

~
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9.° Fin dal 1842 si cercd di porre argine agli straripamenti del To-
rano e dei torrenti Rivo e Valpaterno (Piedimonte d’ Alife), e vi si spe-
sero pit di 100 mila ducati, ma inutilmente che il tutto fu da ricomin-
ciare dopo I’ alluvione del 1857.

10.° Nel 1841 si rettifico il Velino nella pianura di S. Vettorino; questi
lavori sono compiuti, ma non pare abbiano prodotto tutto il bene che
se ne sperava.

11.° Gli stagni che trovansi accanto alla citth di Pescara furono col-
mati a braccia nel 1852 e 1853. Ora nuovi stagni sono la conseguenza
degli sterri praticati per rialzare il piazzale della stazione della Ferrovia.

12.° Un decreto del Re Gioachino Murat, dettato sul luogo nel 4811,
ordind la bonificazione della Salina e della Salinella S. Giorgio, situate
vicino a Taranto. Tale Decreto fu rifatto nel 1816 dai Borboni; lavori
nuovi si cominciarono nel 1822, ed ancora non sono terminati; parte
dei terreni & coltivata, I'altra non pud esserlo ancora

Se se ne eccettuano i bonificamenti del Basso Volturno, dei quali parlerd
fra breve, ecco tutto cid che era stato intrapreso prima che fosse creata,
nel 1855, I'Amministrazione Generale di bongficazions; e scorgesi a prima
vista che i risultamenti furono poco a presso nulli. Soltanto devesi
notare che la mancanza di mantenimento fu in molti siti la causa del
deperimento delle opere e del ricomparire delle paludi. Cidé dimostra pra-
ticamente che pei lavori di bonificamento, sia terminati, sia in corso di
esecuzione, ove si trasandino e non si mantengono con cura per qualche
anno, tutto ritorna al pristino stato, e trovasi sprecato il denaro speso.
Giova non dimenticare tale osservazione, della pid alta importanza, di una
veritd che potrebbe pur dimeostrarsi teoricamente a priori.

13.° Pit non mi rimane a parlare che del Basso Volturno, per ter-
minare I’enumerazione delle operazioni intraprese prima del 1855; e per
cid fare prenderdé a guida il libro pubblicato nel 4856 su tale argomento
‘dal sig. Barone G. Savarese.

Tale opera di bonificamento fu iniziata nel 1837, ma soltanto nel 1839
furono alacremente intrapresi i lavori. In tale ultimo anno un Decreto
Reale stabili in principio chi doveva sopportare la spesa della bonifica-
zione leggendovisi:

« ArticoLo 3.° I proprietarii dei terreni circostanti ai fondi di bonifi-
cazione, ed § corpi morali, e gli stabilimenti, ¢ comuni e le provincie, con-
tribuiranno secondo ¢ casi alla spesa in proporzione dei vantaggs che lé ri-
guardano, o della SALUBRITA dell aere che acquistano ».

Quanto al modo di sopperire alle spese, ecco come si esprime il Savarese.

« Fu dunque risoluto, che le spese per le opere di bonificamento del
« bacino inferiore del Volturno fossero anticipate dalla Tesoreria generale,
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la quale doveva essere rivaluta dalle due provincie di Napoli e di Terra
di Lavoro, nei cui tenimenti erano le terre da bonificarsi, a ragione di
ducati 50000 annui coll’interesse a conto scalare del 3 !/, per cento.
La surriferita somma di ducati 50000 fu-ripartita per ducati 30000 a
carico della provincia di Terra di Lavoro e per 20000 a carico della
provincia di Napoli. Contemporaneamente, e per alleviare il peso im-
posto alle provincie, fu stabilita una tassa provvisoria di grana dieci a
moggia (lire 6,07 ad ettare), in tutte le terre comprese nel perimetro
del bacino inferiore del Volturno, e fu disposto che tutte le terre dei
demanii Comunali, comprese nel detto perimetro, fossero ridotte a col-
tura o altrimenti migliorate, e che tutta la rendita, dedotti gli estagli
che in atto i comuni ne ritraevano, fosse stata versata presso la Te-
soreria generale in conto delle rate dovute dalla Provincia sul cui
tenimento esse terre erano comprese. Finalmente comandava il Re che,
compiute le opere di bonificamenti, si fosse esattamente verificato il
vantaggio oitenuto da ciascuna proprietd privata, e che ciascuno di essi
fosse stato tenuto di pagare in proporzione; delle quali somme doveva
essere rivaluta prima la Tesoreria generale, poi le due provincie, poi
finalmente anche i proprietarii che, compresi nella tassa provvisoria di
grana dieci al moggio, fosse dimostrato che nessun vantaggio avessero
oltenuto, o un vantaggio non adequato alle somme versate in conto.
Cosi, con un sistema tanto semplice quanto ingegnoso, le spese del bo-
nificamento dovevano essere pagate dalla rendita da quelle stesse pro-
dotta, e I' anticipazione del capitale necessario a creare nella terra
bonificata I'istrumento produttivo di essa rendita, fu divisa fra il R. Go-
verno, le provincie, i comuni ed i privati che si presumeva doverne
raccogliere i vantaggi. Lo scopo precipuo di siffalte misure era di con-
servare ai proprietarii indiminuiti i loro antichi poderi , abilitandoli a
pagare la spesa con una parte dei nuovi prodotli, e di sottrarli alla
filantropica aviditd dei privati speculatori, i quali non sogliono ordina-
riainente consentire ad anticipare i loro capitali senza grossissimi profitti.
« Le norme per I’ anticipazione e pel rimborso della spesa furono det-
tate con la risoluzione sovrana del 23 settembre 1840.

« Conseguentemente a siffatti principii, allorché i progressi delle opere
banno permesso una prima liquidazione degli utili ottenuti dai privati,
essi sono stati ammessi a pagare il loro debito in rate annuali, non
maggiore dei due quinti dell’ aumento di rendita dovuto alle opere di
bonificamento e scrupolosamente liquidato ».

Cio ebbe luogo nel 1850.

Riportai per intero questo squarcio perchd in esso trovansi esposte
norme ed i principii ai quali informasi il Decreto dell’d1 maggio 1855
' 2
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che ha forza di Legge, e che ancora regola i bonificamenti napoletani.
-Di tal Decreto dovrd parlare fra breve.

I lavori furono prima condotti dalla direzione dei Ponti e Strade, e
poscia sospesi nel 1844. Nel 1846 furono ripresi ed affidati ad una Com-
missione e ad un Regio Commissario coll’Alter-Ego. Finalmente nel 1847,
la Commissione suddetta passo alla dipendenza del Ministero dei Lavori
Pubblici. Allora fu pur creato il corpo dei Guarda-Lagni cui si affidd la
custodia delle opere.

Quanto alla natura dei lavori eseguiti, ecco come esattamente si esprime
il Savarese:

« Nel bacino inferiore del Volturno si & giudicato utile di cominciare
« dalla prima parte, cioé dalla bonifica per esiccazione, come quella che
« piu facile presentavasi nella sua esecuzioné, piu discreti mezzi richie-
« deva, e dava risultati pronti, sottraendo istantaneamente al dominio
« delle acque estesi terreni, che venivan immediatamente restituiti al-
« I aratro ed al pascolo. Possono dirsi completi i lavori per raggiungere
« lo scopo indicato, ed il risultato ha pienamente corrisposto alle spe-
« ranze concepite. Alla seconda parte del lavoro, alla bonifica cioé per
« colmata, pud dirsi che non ancora siasi messo mano; perché all’ in-
« fuori dei piccoli e parziali rialzamenti di suolo, ottenuti dal 1850 in
« poi nella parte bassa del Demanio di Mondragone, servendosi delle
« torbide del Savone, tutta la parte depressa del bacino del Volturno
« poco o nulla ha migliorato. Le acque seguitano a ristagnarvi, le erbe
« a crescervi e marcirvi; e la cuora a mandar fuori fetide esalazioni. Perd
« sebbene col sistema di canalizzazione eseguito la prima parte della bo-
« nifica siasi ottenuta, pure questa rimane incompleta, se la seconda
« parte non menasi a compimento: e col trascurarsi la colmata, si ren-
« dono meno proficui i lavori gid eseguiti, anzi si corre il rischio di ve-
« derli con l'andare del tempo di nuovo manomessi e perduti ».

Tutlo cid era verissimo quando fu scritto, e disgraziatamente vedrassi
in appresso che lo stato delle cose non ¢ di molto cangiato addi nostri,
malgrado le forti somme che furono spese nel seguito in tale operazione.

Le opere eseguite in quell’epoca erano destinate a migliorare ‘le con-
dizioni del paese, ma non tutte possono strettamente dirsi di bonifica-
mento. Infatli la superficie liberata dalle acque, che vi ristagnavano per
mancanza di ben disposti canali di scolo, riusci di 53 miglia quadrate
pari a ciréa 182 chilometri quadrati. Tale risultamento si ottenne aprendo
un sistema di nuovi canali di circa 100 miglia di lunghezza pari a chi-
lometri 185, muniti di argini e contrafossi.

- Ma furono altresl costrutte, sotto il nome di bonificamento, 70 miglia
pari a chilometri 4180, di strade in brecciame, decorate da ponti in fab-
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brica e da oltre 120 mila alberi, che traversano la campagna in tutti i
sensi, agevolandone la coltura ed i commerci, ma che pur bonificazioni
non sono.

Il risultamento economico dei lavori eseguiti riguardo alla rendita dei
terreni bonificati, quale risultd dalla liquidazione eseguita nel 1850, si
riassume nei seguenti numeri.

Estensione dei terreni bonificati: Moggia napoletane 52781, pari ad
Ettari 17878.

Rendita antica: Ducati 176003, Lire 748012,75.

Rendita verificata nel 1850: Ducati 301982, Lire 1283423,50.

Differenza in pit: Ducati 125979, Lire 535410,75.

Si ha quindi un aumento di rendita di Lire 30 circa per Ettare in media,
aumento che andd sempre crescendo negli anni successivi, in varia pro-
porzione peraltro, secondo la giacitura dei terreni, ma che, subito dopo
terminati i lavori, molto giA come scorgesi si avvicinava in media al
raddoppiamento della loro rendita primitiva.

Evidentemente I’ aumento di rendita fu diverso nei diversi Comuni, a
seconda della loro posizione; il piu forte si verificd nel Comune di Vico
di Pantano, ove 1700 Ettari di terreno rendevano Lire 33332, ciod
Lire 19,60 all’Ettare, prima del bonificamento, e subilo dopo resero
144644, ciod Lire 83, 32 all’ ettare, colla differenza in pit di Lire 63,72
od in altre parole la rendita fu pi che quadruplicata.

Giova qui notare che tutti i lavori e specialmente le strade si fecero con
soverchia eleganza, quindi con maggiore dispendio, errore del quale par-
lerd nuovamente nel seguito, ma che importa di sapere essere stalo com-
messo fin dal principiar dei lavori. A provare cid che precede. basta dire
che la strada da S. Rocco di Capo di Monte a Cappella Reale & cosi
descritta dal Savarese:

« Essa ha la lunghezza di palmi 4127572, pari a miglia italiane 18 e
« palmi 41572. La sua larghezza & di palmi 30 (metri 7,94); di cui palmi
« 16 (metri 4,23) sono occupati dal capo-strada, e palmi 14 (metri 3,70
« da passeggiatoi. Il capo-strada & formato di brecciame bianco della gros-
« sezza di palmi 0,50 (metri 0,13) consolidato con le corrispondenti guide
« e con la sottoposta ossatura nei tratti in cui il suolo non & abbastanza
« compatto. E ﬁanchegglata da due fossi di scolo e da due banchine o
« zone salde, oltre i detti fossi dalla parte della campagna. E decorata
« da quattro file di alberi, due sopra gli orli estremi dei passeggialoi e
.« due sulle banchine. Per ogni 1000 palmi (metri 265) si trova costruita
« una delle sagome in fabbrica indicanti il profilo trasversale della strada,
« sulle estremitd delle quali sono situati i termini lapidei colle iniziali
« P. D. S. (proprietd della strada) e le colonne miliarie ».
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Dall’ opera del Savarese non & possibile di dedurre le somme spese
in istrade ed in relative opere d’arte, anteriormente al 1855, perch molte
di queste trovandosi allora in corso di esecuzione, non ne da egli che i
prezzi @’ estimo. Tali somme devono perd essere assai vistose, poiche la
sola strada da S. Rocco di Capodimonte a Cappella-Reale, coi ponti che
rese necessari sui Regii Lagni, costd ducati 330740, pari a Lire 1305645.

Dallo stesso libro si ricaverebbe la seguente tabella che stabilirebbe la
spesa stata erogata in canali ed in bonificamenti di terreni demaniali
in Ducati 899525, pari a Lire 1697984.

Spese fatte prima del 1855 nella confidenza del Basso Volturno
in opere di bonificazione propriamente dette.

Canale Maria Vergine . . . . . . Ducati 38443.11
» Accessorii . . . . . . . . . » 404564
Canale Salvatore ed influenti » 23592.22
Piccoli Canali Vico di Pantano . » 1656.42
Canale Vecchio .o » 851413
Controfosso destro di difesa . » T7185.57
» sinistro . » 10060.82
Canale Apramo » 42358.78
Canale Cardito » 3953.95
Rivo di S. Tommaso .o » D434.68
Bonificazione dei terreni Demaniali » 39148.35
_ Casino nella Duna . » 12481.27
Regia Agnena . » 78994.65
Alveo della Piana » 42048.09
Alveo del Pellegrino » 6489.98
Alveo del Canalone . » 804.41
Fossonuovo . » 11333.74
Alveo della Cavatella » 935.42
Lama del Perrone » 1087.94
Rivo dei Lanzi » 3873.20
Fusaniello . »  2484.79
Covata .o » 1469.54
Lama di Scorapiano » 552.18
Canale Bartolotti . » 341213
Fiume Savone . »-  5970.92

Da riportarsi 356381.93
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Riporto 356331.93
Canale Mazzasette . . . . . . . Ducati 401817
Fossoriccio . e e o .o 2014199
Rivorata . . » 262424
Forma della mala » 100.84
Morchesella »  1224.59
Fossella cristallina . » 690.38
Fossella maltempo . » 301348
Rivo S. Paolo. » 1854.05
Fosso di servizio . » 221248
Lunata del Volturno » 7313.65

Totale Ducati 399525.00
pari a Lire 1697941.29 ‘

Io stimo tale spesa minore dell’ effettiva, perché nel libro del Savarese
non sono stati iscritti che i lavori terminati, e perche, come lo vedremo
nel seguito, gia in quell’ epoca si aveva I’ abitudine di non pagare le in-
dennitd per espropriazioni od occupazioni del suolo, che di fatti non
figurano fra le spese registrate dall’autore. Infine nulla vi si trova che
riguardi i Regii Lagni, nei quali pur s'erano probabilmente eseguiti lavori
che, indirettamente se vuolsi, aiutano il bonificamento.

Soltanto quando sara fatta la liquidazione che proporrd nel seguito,
si potrd conoscere la somma reale stata spesa nel Bacino del Basso Vol-
turno prima del 4855.

Riassumendomi, noterd che furono fatti i lavori piu facili, & piu rapi-
damente profittevoli, giacché, comunque si aumenti la spesa su quella
riferita, pure rimane sempre un largo margine per rappresentare il ca-
pitale delle 535 mila Lire di aumento ottenuto nella rendita dei terreni
bonificati.

Bella molto fu dunque I operazione nei suoi risultamenti economici ed
agricoli, poiché ridiede all’ agricoltura fertilissimi terreni che prima an-
.davano perduti a causa dei ristagni; bella altresi, ma in mioor grado
peraltro fu poi riguardo all’igiene , poiché vi fu certo un miglioramento
* sensibile nella salubritd dell’aria, ma non gid completo, esistendo tuttora
le basse paludi, gli effluvii malefici delle quali sono spinti da venti marini
-sulle terre bonificate, e perfino sulle falde delle circostanti colline.

Riepilogando i lavori di bonificamento intrapresi prima del 1835, tro-
viamo che dodici sono le operazioni cominciate, benché tredici ne ab-
biamo enumerate, giacchd I'8.%, quella del basso Sarno, fu discussa ma
non iniziata.
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Le provincie che circondano la Capitale, cioé quelle di Napoli, di Terra
di Lavoro e di Principato Citeriore, contengono nove di tali operazioni,
che sono le seguenti: 1." Regii Lagni; 2.* Fondi e Monticelli (ora monte
S. Biagio); 3." Vallo di Diano; 5." Paludi di Napoli; 6. Torrenti di Nola;
7.* Agro Nocerino, 8. Sarno; 9. Piedimonte d’Alife ; 13." Basso Volturno.
Le altre quattro cosl si ripartiscono: 4. Paludi di Capitanata , Pro-
vincia di Capitanata: 10.* Piana di S. Vittorino, Provincia di Abruzzo
Ulteriore II; 14.* Stagni di Pescara, Provincia di Abruzzo Citeriore; 12." Sa-
lina e Salinella S. Giorgio, Provincia di Terra d’Otranto. .
Di tali operazioni due erano terminate: 40." Piana di S. Vittorino
44" Stagni di Pescara. Tre avevano dati buoni risultamenti pei lavori gia
eseguiti: 1.* Regii Lagui; 5." Paludi di Napoli; 13." Basso Volturno; per
le altre 8 tutto era da ricominciare o almeno erano da continuarsi i lavori
appena iniziati, senza che si possedesse un progetto generale dell’operazione.
I buoni risultamenti ottenuti nella bonificazione per iscolo della parte
pid elevata dei terreni del Bacino del Basso Volturno, che ampihmente
aumentd la ricchezza del paese; e nell istesso tempo la buona prova che
vi aveano fatto i regolamenti amministrativi, che ne avevano promosso
I'eseguimento, fecero certamente nascere I’ idea di applicare 1’ istesso me-
todo al bonificamento delle estese e numerose paludi che si stendevano
su buona parte della superficie del Regno, e fu creata I’Amministrazione
Generale di Bonificazione, sotto la di cui dipendenza furono posti tutti i
lavori congeneri da eseguirsi nel seguito.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DI BONIFICAZIONE
CREATA COL DECRETO DELL 1{ MAGGIO 1855.

Devo qui soffermarmi alquanto per esporre le norme ed i principii con-
sacrati dal Deereto dell’11 Maggio 1855, che regolo il servizio e I'ese-
guimento delle opere di bonificazione negli Stati di terra ferma dell’ ex
Regno di Napoli, e che ancora lor serve di regola nel momento attuale.

Le principali disposizioni di detta Legge sono le seguenti:

Stabilisce essa, come lo faceva il Decreto del 13 Agosto 1839, che la
spesa per la bonificazione sard sopportata dai proprietarii, corpi morali,
comuni e provincie, a seconda dei vantaggi che li riguardano, o della
salubritd dellaria che acquéstano; ma fa un passo avanti, aggiungendo
all’ articolo 40.%, che: « L’anticipazione del Capitale necessario all’ ese-
« cuzione delle opere di bonificazione & egualmente a carico delle pro-
« vincie, dei comuni e dei proprietarii dei terreni da bonificarsi ».
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Per le bonificazioni in corso, lascia sussistere le norme esistenti per
ciascuna di esse; per le nuove da intraprendersi, riserva di stabilire volta
per volta le regole per le anticipazioni.

Ne risulta che la Legge enuncia un principio di diritto, piuttosto che
formolare una regola da applicarsi praticamente ; rimanendo sempre da
fissarsi arbitrariamente dal Sovrano la proporzione delle anticipazioni per
le spese dei bonificamenti.

Ad operazione terminata, prefigge la legge che si verificheranno i van-
taggi e si liquiderd la spesa, e quindi sard stabilita una tasse moggiatica
sui terreni, che continuerd a pagare chi non avrd soddisfatto all’intero
suo debito colle sopra indicate anticipazioni; e prevede il caso di rim-
borso, quando le anticipazioni avessero oltrepassalo la quota definitiva di
concorso nella spesa.

In fatto, le dette anticipazioni, quando furono regolate, lo furono esse
pure sotto forma di tassa moggiatica pei proprietarii e di quota annua
per le provincie.

L’ articolo 12 & cosi concepito: « Ci riserbiamo di far concorrere la
« Tesoreria Generale al versamento di qualche somma a titolo di sussidio
« nei casi in cui le opere necessarie al compiuto miglioramemto di ogni
« contrada richieggono una spesa che non pud venire compensata da un
« aumento proporzionale di rendita ».

Ne risulta, che il concorso del Governo & arbitrario e per nulla pro-
porzionato all’ entitd dell’ opera, ma deve soltanto servire a rendere ese-
guibili operazioni che riuscirebbero troppo gravose per gl interessati,
quando perd il Governo giudichi conveniente di curarne I’ eseguimento.

I demani comunali da bonificarsi si dovevano prendere dall’ Ammini-
strazione generale di bonificazione, pagandone ai comuni la rendita che
producevano al momento dell’ espropriazione, e I’ art. 19 cosi si esprime
in proposito ad essi: « I demani comunali compresi nelle terre bonifi-
« cabili, compiute le opere di bonificazione, verranno destinati secondo i
« dettami delle circostanze locali, o alla dotazione di colonie agricole, 0
« alla quotizzazione fra le popolazioni dei rispettivi comuni ».

Oltre le anticipazioni sopradette, l'articolo 13 dice: « che saranno im-
« piegate alle opere di bonificazione :

« 1° Gli estagli dei demani comunali aggregati all’Amministrazione
« delle opere;

« 2.° 1 supplementi di assegno da prelevarsi dalle opere pubbliche pro-
« vinciali in proporzione dell’ importanza delle opere da intraprendersi e
« dei mezzi di cui ciascuna provincia pud disporre.

« 3° I proventi di ogni specie dipendenti dall’ Amministrazione di bo-
« nificazione come: pesca, pascolo sulle ripe ed argini, distribuzione di
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‘¢ acqua per abbeveramento ed irrigazioni; salvi sempre i dirilti legitti-
« mamente acquisiti dai terzi.

« 4° Le somme che si trovano attualmente destinate alle opere di bo-
« nificamento provenienti da ratizzi comunali, da grani addizionali, da
« tasse, da fondi provinciali o dal Tesoro.

L'articolo 15 stabilisce: « E vietato espressamente I'uso promiscuo dei
« fondi destinati al bonificamento delle diverse contrade, dovendo cia-
« scuna confidenza essere impiegata allo scopo della sua destinazione.

L'articolo 14 ed il 16 fissano le regole per la liquidazione delle spese
ad opera compiuta.

Finalmente I’articolo 17 ordina che: « Le somme necessarie al man-
¢« lenimento annuale delle opere di bonificazioni gid compiute saranno
« ugualmente ripartite tra coloro che se ne gioveranno, ma in ruoli
« separati ».

Cid ¢ quanto riguarda le spese per il bonificamento dei territorii pa-
ludosi, ma P'articolo 418 aggiunge: « Allorché sard giudicata necessaria la
« costruzione di una nuova strada come ausiliaria del bonificamento di
« una contrada, 'Amministrazione Generale ne avanzerd analoga proposta
« per I’'approvazione superiore.

« Le spese per le dette strade saranno per una terza parte a carico
« della Tesoreria generale, per una terza parte a carico della provincia
« a cui la contrada appartiene, e per una terza parte a carico dei pro-
« prietarii della contrada stessa.

« Al rimborso della detta terza parte a carico dei privati sard prov-
« veduto con tassa radiale.

« Il mantenimento delle strade in discorso sard a carico esclusivamente
« delle rispettive provincie.

Evidentemente quest’articolo aveva per iscopo di provvedere alla co-
struzione di strade giudicate necessarie, facendovi concorrere i proprie-
tarii dei terreni che le avvicinano, dando loro il titole di ausiliarie di
boonifiche. Infatti, se dovevano aiutare il bonificamento pare che coi
suoi fondi si sarebbero dovute costrurre, senza creare per esse una nuova
tassa speciale; sembra che siasi cosl giudicato nel seguito poiché nella
confidenza del Basso Volturno la tassa radiale assorbl la tassa moggia-
tica, sebbene cid sia in contraddizione col disposto della Legge.

L’ Amministrazione si doveva comporre di un Amministrator generale
e di un Consiglio di amministrazione. In fatto, I' Amministrator generale
agl sempre indipendente ed il Consiglio non esistette poco a presso che
di nome. :

La legge spiega le attribuzioni dell’ Amministrazione generale dicendo
che: « avrd, rapporto alle opere di bonificamento, le stesse attribuzioni
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« che ha la Direzione generale di ponti e strade intorno alle opere pub-
« bliche di sua dipendenza. -

L’articolo 6 poi incarica la detta Amministrazione di: « proporre alla
-« nostra-Sovrana approvazione le tasse provvisorie da pagarsi dai pro-
« prietari sulle terre in conto delle spése di bonificamento ed in pen-
« denea- della definitiva liquidazione delle somme spese e dell’ aumento
« di valore delle proprieta. »

Il rimanente della legge si occupa del servizio degl'ingegneri, e di
cose che,non riguardano cid che devo studiare in questa relazione.

L’ Ammistrazione generale di bonificazione funziond, pud dirsi in modo
uniforme,, fino a che fu sciolta, nel 1864, per sostituirvi i Circoli at-
tua]mente esistenti.

Dalla sua creazione fino alla caduta del Governo Borbonico, ne fu am-
ministrator generale il Barone G. Savarese; Passd essa quindi alla imme-
diata dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici; ed il 3 Agosto 1861,
sotto quella del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. —

Tale Ministero delegd a far le funzioni di Amministratore generale,
addl 6 Settembre 4864, il Barone Bianchi, Deputato al Parlamento.

Il 24 Giugno 1862 tale delegazione fu data al Capo di Ripartimento
Sig. d’ Acunzo, che la conservd fino a tutto Dicembre dello stesso anno.
Al 1° Gennaio 1863 fu egli surrogato dal Cav: B. Caranti, che alla fin
di Febbraio lascid nuovamente la direzione al Sig. d’ Acunzo.

Finalmente , I’ ingegnere Cav. Mendia fu nominato Amministratore il
27 marzo 1863 e lo rimase fino a tutto Luglio 1864, epoca in cui 'Am-
ministrazione passd alla Commissione di Stralcio, della quale dird nel
seguilo.

Ora, parlando del modo di agire del’Amministrazione generale di bo-
nificazione, dird cose che si applicano a tutlo il sopracitato periodo dal
1835 al 1864, malgrado le frequenti variazioni- di Amministratori che eb-
bero luogo dopo la riunione del Napoletano al Regno Italico; né altri-
menti potevano andar le cose dacché rimanevano gli stessi gli Ingegneri
e gli impiegati, e dovevasi seguire un andamento divenuto consuetudine,
mentre difficilissimo sarebbe riuscito il*variarlo, con una Amministrazione
ed un servizio intricalissimo, cosa che risulterd da cid che sto per dire,
e che in gran parte gid scrissi nella relazione da me compilata qual re-
latore della Commissione di stralcio, e che in Ottobre 1864 ebbi I'onore
di presentare al Ministro.

Tutte le Amministrazioni generali sono di lor natura monopolizzatrici,
ed oltremodo lo fu la nostra. Infalti, alle poche operazioni iniziate nel
1855, che di sopra enumerai, se ne vennero ad aggiungere altre in gran
numero, di natura diverse fra loro, ma tutte incettate dall’ Amministra-

: 3
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zione generale di bonificamento. Ed invero, oltre le opere di bonifica-
mento propriamente dette e la costruzione di strade ausiliarie al bonifi-
camento stesso, I’ Amministrazione suddetta assunse pure la regolazione
ed arginamento dei torrenti, nonch¢ la navigazione degli ultimi tronchi
del Sarno e del Garigliano. Non pare siasi occupata di rimboschimenti
sebbene il paragrafo 6." dell’Art.” 4.° della citata legge annoveri fra le
sue attribuzioni quella: « di proporre al Ministero del ramo il risaldimento
« e rimboschimento dei terreni in pendio compresi nel raggio di bonifi-
« cazione di ciascuna contrada, quando cid sia giudicato necessario ».

Notiamo altresi che riguardo alle Colonie agricole, le quali il para-
grafo 5.° dell’Art.” 6.° dice dover essa Amministrazione proporre alla So-
vrana approvazione « dove siano richieste dalla condizione dei luoghi bo-
« nificati », una sola ne fu creata, quella di Battipaglia, con iscopo di
raccogliere danneggiati da terremoto (1), piuttostoché di aiutare un bonifi-
camento appena iniziato, quello del bacino del Sele.

L’ istesso paragrafo aggiunge, che I' Amministrazione & incaricata di
proporre al Sovrano « le misure dirette a promuovere le piantagioni, i
« migliori metodi di coltura, I’ utile distribuzione delle acque, le norme
« per le irrigazioni, le arginazioni dei torrenti e dei fiumi, ed ogni altra
« misura che possa aumentare la industria delle contrade che incontrano
« nella disordinata economia delle acque I’ ostacolo alla loro prosperita ».

Da cid scorgesi quanto largo fosse il campo aperto all’ operosith del-
I’ Amministrazione generale, che si sarebbe potuta nominare il Ministero
d’ idraulica del Regno.

Infatti, all’ epoca della cacciata dei Borboni da Napoli, I' Amministra-
zione generale di bonificamento si trovava avere nelle sue attribuzioni
tutte le seguenti confidenze (che tale & il nome da essa dato alle diverse
operazioni separatamente da essa intraprese), le quali qui classifico per
riguardo alle provincie cui apparlengono, indicando altresi la natura del-
I operazione da eseguirsi, e dando loro un numero d’ ordine che con-
serverd nel seguito.

(1) Quello che devastd la Basilicata nel 1857.
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PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO.

Designazione delle Confidenze.

1.° Bacino inferiore del Volturno (in
parte nella provincia di Napoli)

2.° Regii Lagni

3.° Torrenti di Nola .

4.° Stagni di Marcianise . .

5.° Fondi e Monte S. Biagio (Montwelll)
6.° Piedimonte d'Alife .

7.° Torcino (Arginazione del Volturno).
8.° Torrenti Rapido e Ponlone
9.° Bacino del Garigliano e del Liri.

10.° Bacino del Sarno (per la piu gran
parte nelle provincie di Napoli e di Sa-
lerno)

Loro Natura.

Prosciugamento per iscolo e per col--
mata, arginazioni e regolamento di flumi,
costruzione di nuove strade.

Mantenimento e arginamento di fossi
di scolo.

Arginazione e regolamento di torrenti.

Bonificazione per iscolo.

Bonificazione per iscolo.

Arginazioni e regolamento di torrenti.
Distribuzione d’ acqua ad opificii. Irriga-
zioni.

Arginazione di fiumi.

Inalveamento ed arginazione di torrenti.

Arginamento di fiumi. Prosciugamento
di paludi. Navigazione dell’ ultimo tronco
del Garigliano.

Prosciugamento di paludi; inalveamento
di torrenti. Navigazione nel flume; distri-
buzione d’acqua ad opificii; costruzione

~ di strade.

PROVINCIA DI NAPOLL

11.° Fusaro, Baia, Miseno, Bagnoli, Lago
d’ Agnano, Stagno di acqua morta (Notisi
che i Bagnoli, per la percezione delle
tasse, fanno parte della confidenza del
Basso Volturno N. 1).

12.° Torrenti dei Camaldoli e Lago di

Licola (fanno ugualmente parte per le tasse

della confidenza del Basso Volturno).
13.° Paludi di Napoli, Volla e contorni.

14.° Torrenti di Somma e Vesuvio .
15.° Torrenti Leone e Purgatorio
16.° Lago d’Averno .

Prosciugamento di paludi, per iscolo e
colmata, e regolazione di laghi e stagni.

Regolamento di torrenti; bonificazione
per colmata di paduli e laghi.

Bonificamento di paludi per iscolo e
colmate a braccia.

Inalveamento e regolaZioné di torrentl,

Inalveamento e regolazione di torrenti.

Costruzione di un porto mariltimo, e
quindi bonificamento di paduli.




20

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE.

47.° Agro Nocerino . .
18.° Bacino del Sele . .

49.° Vallo di- Diano

20.° Lagune di Policastro . . .

24.° Lago di Palo e pianura di Buccino.

22.° Pantanon 8. Gregorio . . . .

Inalveazione di torrenti.

Prosciugamento di paludi per iscolo e
per colmata.

Prosciugamento di paludi ed malvea-
zione di flumi.

Bonificamento di paludi ed inalveazione
del fiume.

Bonificamento di paduli e prosciuga-
mento del lago.

Bonificamento di paduli per iseolo.

PROVINCIA DI CALABRIA ULTERIORE L

23.° Torrente Gallico . . . .
24.° Torrente Catone presso Reggno
25.° Fiume Budello presso Gioia

26.° Laghi Aquila e Peschiera
27.° Torrente Vallelunga

28.° Fiume Messima .

29.° Piana di Rosarno

Inalveamento di torrente.

Inalveamento di torrente,

Bonificazione di paludi, incanalamento
di flume.

Bonificamento di paludi.

Inalveamento ed arginamento di tor-
rente.

Bonificamento di paludi ed jnalveamento
di flumi e torrenti.

Arginazione di flume.

PROVINCIA DI CALABRIA ULTERIORE II.

30.° Lago di Bivona . .
34.° Paludi di Terratizzo

Bonificazione per colmata del lago.
Bonificamento di paludi per iscolo.

PROVINCIA DI TERRA D’ OTRANTO.

32.° Salina e Salinella S. Giorgio
33.° Strada da S. Donaci a Mesagne
34.° Strada da Nardd ad Avetrana .
35.° Paludi di, Castellaneta .

%6.° Paludi di S. Brunone . .
57.° Paludi di S. Cataldo in Lecce
58.° Paludi da Nardd ad Avetrana .
39.° Paludi di Lecce . .

Bonificamento di paludi per iscolo.
Costruzione di strada.

Costruzione di strada.

Bonificazioni di paludi.
Prosciugamento di palade per iscolo.
Bonificamento di paduli.
Bonificamento di paludi.
Bonificamento- di paludi,
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PROVINCIA DI TERRA DI BARL

40.° Campagna di Bari e laguna di Ma- .
risabella. Bonificamentlo per colmate a braccia.
414.° Murgie a traverso Andria . . . Inalveamento di torrenti.

PROVINCIA DI CAPITANATA.

42.° Lago Salpi . . . c e e Bonificamento per colmata del lago.
43.° Torreati di Capltanala e e Bonificamento con argmamenlo ed inal-
veazione di torrenti

PROVINCIA DI ABRUZZO CITERIORE.

44° Stagni di Pescara . . . . . . Bonificamento con colmata a braccia.

PROVINCIA DI ABRUZZO ULTERIORE IL

45.° Lavori al Fiwme Liri . ... . . Difesa delle sponde.
46.° Piyna di S. Vittorino e e Bonificamento ed inalveazione del Velino.

Deducesi da tale catalogo che molte confidenze non avevano raenoma-
mente per iscopo il bonificamento di paduli.

Aggiungerd che non tutte furono egualmente curate dall' Amministra-
zione generale, la quale realmente mise soltanto seria attenzione a quelle
che avvicinavano la Capitale, pochissimo o nulla facendo per le altre. Cid
risulterd pitt chiaro quando parlerd dello stato attuale delle conlidente..

Volendo molto abbracciare, ’Amministrazione generale incorse in gravi
errori che m’ & giuoco forza qui dichiarare per dare spiegazioni dell’ at-
tuale stato di cose e proporre i rimedi.

Primo errore si fu quello di lasciar sussistere nelle confidenze esnstenu
e di promuovere per le nuove, disposizioni speciali e differenti fra loro,
destinate a sopperire alla spesa dei lavori da eseguirsi, ciocch¢ fa che
ben poche sono quelle che si regolano sulla citata legge dell’ 11 Maggio
1855. Cid risulterd evidentemente dal segmto

Per far molti lavori con mezzi pecuniarii limitati, si prese il mal vezzo
di non pagare le occupazioni di suolo definitive e temporanee, nonché i
danni recati ai raccolti pendenti sul suolo. Cio spiega i molti lavori eses
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guiti sul principio, e I'insufficenza dei fondi nel seguito, quando si dovette
cominciare a pagare i debiti antichi, aumentati dei frutti al 5 per cento
accumulati per un lungo numero d’ anni.

Tali debiti risalgono fino al 1844, e per molti non fu mai fatta ver-
‘bale di espropriazione; ciocchd rese ben difficile I’ accertamento delle
somme dovute.

Nel 1862, sotto il Ministero Pepoli, nell’ appendice al bilancio, il Par-
lamento accordd la somma di un milione di Lire per pagare i debiti
antichi, che ammontavano secondo le indicazioni ricevute dall’ Ammini-
strazione di Napoli a 1,300,000 lire, le 300 mila lire rimanenti doven-
dosi prendere sulle somme stanziate dapprima in bilancio. Ma cid non
bastd, perche non tutti i debiti in sofferenza conosceva I’Ammibistrazione
che doveva ricavarli da una contabilitd imbrogliatissima, e nella quale
non tutti trovavansi iscritti. Il fatto sta che, dopo quell’ epoca, si conti-
nuarono a pagare debiti antichi, e che ancora ne rimangono da sal-
darsi per circa 800 mila lire.

Comprendesi quanto fosse cattiva speculazione I'agire di tal fatta; spe-
ravasi forse economizzare, essendo avvenuto che alcuni creditori spinti
dal bisogno accettarono poco prima del 4855, di subire fortissime dedu-
zioni sui loro crediti per essere pagati prontamente.

Tale metodo poco morale non poteva pii adottarsi dal Governo Ita-
liano. Ma pure, fino all’ anno scorso, si continud a non pagare le occu-
pazioni di suolo, e ad impegnare cosi i bilanci degli anni successivi per
somme ignote che andavano gradatameute aumentandosi de’loro interessi.

Non portava poi I’Amministrazione nel suo bilancio preventivo, ossia stato
discusso, che i lavori nuovi, e ne tralasciava molti di quelli che poteva
e doveva prevedere e che nell'anno istesso stavano per diventare urgenti.

Si proponevano poscia nel corrente dell’esercizio all’ approvazione, con
verbali d’ urgenza, e dovevansi approvare, perché il non eseguirli poteva
riuscir dannoso.

Tali lavori prevedibili, eppur fatti d’'urgenza, erano, per esempio, spurghi
di fossi e vuotamenti di vasche, riattamenti di ponti ed altre cose che
non provengono da danni cagionati da casi fortuiti. Si oltrepassavano
quindi le spese previste nel bilancio e conveniva saldar questo col bi-
lancio successivo. ’

Notisi, per cid spiegare, che ' Amministrazione generale delle Bonifica-
zioni aveva cassa speciale, e che le sue spese non erano soltoposte ai
regolamenti generali di contabilita dello Stato. '

. La contabilitd, imbrogliatissima e male intavolata, non permise mai si
facesse, come pur sarebbe bisognato, alla fin di ciascun anno, la liqui-
dazione del dare ed avere di ciascuna confidenza. Si stabiliva quindi lo
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stato discusso assai a caso pei lavori da eseguirsi nell’anno venturo, non
conoscendosi I'attivo disponibile. Se i fondi mancavano, non bastandovi
I’ attivo della confidenza, gliene se ne facevano impresiare da un’altra che
ne aveva di sovrabbondanti, o per la quale si sopprimevano alcuni
lavori meno importanti, senza curarsi di prevedere se la prima avrebbe
avato in seguito i mezzi per sdebitarsi, e 'anno successivo non pensavasi
menomamente alla restituzione, ricominciandosi come a caso vergine. Se
poi la confidenza creditrice mancava di fondi alla sua volta, ne prendeva
in prestito da una terza, e cosi via via.

Di tal fatta i bilanci delle varie confidenze trovavansi impegnati per
pil anmi successivi, senza conoscersi se le loro rendite proprie, e un
sufficiente soccorso governativo, avrebbero permesso di regolarne i conti.

Si facevano inoltre,, convenzioni cogli appaltatori, i quali consentivano
ad eseguire subito i lavori per essere pagati a rate in due, tre o pid
anni, e spendevansi cosl somme che la confidenza non possedeva ancora
e che non erasi certi di poter pagare. Egli & di tal fatta che I’ appalta~
tore Rotondo fece, nel 1864, I’ espurgo dei Regii Lagni, le di cui rendite
proprie non bastano per la manutenzione, e cid portd una spesa di circa
500 mila Lire, che si pagarono in tre anni successivi, sul soccorso gover-
nativo. I progetti di tale espurgo furono presentati al Ministero in otto
tagli separati, ciascuno dei quali non parlava dell’ importare degli altri,
ed & di tal fatta che si ottenne di spendere in un sol anno somma tanto
esagerata, sia riguardo alle risorse della confidenza, sia pure, convien il
dirlo, riguardo ai lavori eseguiti.

La legge del 1855, con provvida dispesizione, disponeva che la manu-
tenzione dei lavori eseguili ricadesse a carico degli interessati che dove-
vano farvi fronte con tasse in rwoli separati; disponeva pure che le
strade, dopo la loro costruzione, passassero alle provincie per la manu-
tenzione. Né I’ una né I altra cosa fu fatta mai dalla cessata Amministra-
zione, di modo che, per varie confidenze, le spese di manutenzione e di
amministrazione aumentarono gradatamente fino a superare i loro introiti,
ed a renderle quindi intieramente dipendenti dal soccorso governativo pei
lavori nuovi da eseguirsi.

Ci0 risulterd evidentemente dal seguito.

Dissi di sopra che I'’Amministrazione quasi esclusivamente curava le
confidenze prossime alla Capitale, e cid produsse che dei suoi ingegneri
speciali uno solo abitava in Capitanata ; gli altri tutti, in numero di 16
pid un ispettore,, abitavano Napoli e trovavansi pii o meno lontani dai
lavori, non potendone curare convenientemente la sorveglianza.

Alcune confidenze troppo lontane da Napoli erano affidate agl inge-
gueri capi delle provincie, che, per queste operazioni, dipendevano dal-
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I’ Amministrazione generale. Ne risultava che poco se ne curavano, ed
occupavansene soltanlo a tempo perduto, dopo aver adempiuto al loro
principale incarico dipendente dai Lavori Pubblici.

Secondo la Legge, i progetti delle opere dovevano essere approvati dai
superiori Consigli d’arte e dai Consigli ' Amministrazione, prima di essere
proposti alla approvazione ministeriale o Sovrana, ma I’ Amministrazione
pon pensd mai a far compilare progetti completi per ciascuna confidenza.
A seconda del danaro che avevasi da spendere, si compilavano progetti
parziali, che si andavano man mano eseguendo, e spesso un progetto per
opere successive obbligava a disfare opere gia eseguite secondo il progetto
parziale precedente.

La costosa eleganza delle opere continud sempre ad essere la regola
per gli ingegneri delle bonificazioni, che vi trovavano di che allettare il
loro amor proprio, spendendo altresi pid forti somme di denaro. Varie
strade hanno gli orli dei marciapiedi in pietra da taglio e sono fiancheg-
giate da siepi di mirto e di rose. I ponti, fra i quali primeggia quello
in pietra sul Sarno, paiono fatti per adornare un’elegante citth. Né& solo
I'eleganza, ma anche I'inutilith delle opere potrebbesi criticare; come per
esempio, quando si costrul accanto al lago Fusaro un elegante casino ad
uso di locanda, con giardino inglese tult’intorno, nel che si spese una
ben forte somma, invece di pensare a sostenere con banchine le sponde
del lago paludose e mal sane. Devesi perd considerare che convegiva lu-
singare i capricci del Sovrano, onde ottenere i fondi per le opere, e che
il citato casino era fatto perché egli vi andasse a mangiar le ostriche in
partita di piacere.’

Nulla dird della contabilita che, lo ripeto, tenevasi malissimo e dalla
quale mai non si ricavavano liquidazioni annuali per le varie confidentze.
Tale difetto della contabilith & ancora al di &’ oggi la cosa che piu di
ogni altra rende difficile 'organamento del servizio dei bonificamenti na-
poletani.

- Dal 1855 al 1860, si andarono poco o poco aggregando le confidense
dall’ Amministrazione generale, e si stabilirono le tasse rispettive, quindi
varid d’anno in anno la somma totale delle rendite proprie delle bonifi-
cazioni napoletane. Tale rendita rimase poco a prezzo costante dal 1860
al 1865 ed all’ incirca di L. 780 mila.

I soccorsi governativi che furono loro accordati sino al 4865 sono i
seguenti :

1856-1857. Per questi due anni & impossibile il dedurre il soccorso
governativo dalla imbrogliatissima contabilitd- dell’ Amministrazione
generale ; si potrd forse conoscere, in modo indiretto, deducendolo
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dalle somme spese, quando sard fatta la liquidazione generale che

propongo.
1858 . L. 654500,00
839 . . . . . . . . . . . . . . .. . 76560000
860 . . . . . . . . . . . . . . . .. 68160225
%1 . . . . . . . > 1,94,743,60
1862 . . . . . . . > 2,300,000,00
1863 . »  1,998,782,25
1864 . >  1,000,000,00

Totale L. 8,590,228,10

Se si aggiungono per gli anni 1861, 1862, 1863, 1864,
780 mila lire all’anno di fondi proprii si ha . . . L. 3,900,000,00

Si avrd una spesa totale di . . . . . . . . L. 1249022810

Alla quale converrebbe aggiungere pure i fondi propri delle confidentze,
percepiti dalla fine del 1855 fino a tutto il 1859, per conoscere la totalitd
delle somme spese dalla cessata Amministrazione Generale. Ma non m’ &
dato sapere I'ammontare di tali somme percepite, prima che sia fatta la
liquidazione generale della quale parlerd in seguito.

Cionullameno la somma totale spesa deve riuscire abbastanza vistosa
ed avvicinarsi ai 14 o 45 milioni. Vediamo ora se le opere eseguite cor-
rispondano alla sua entita.

Notero, prima di passare oltre, che la sola opera eseguita dalla cessata
Amministrazione, che presenti vastitd di lavori e risultamenti ottenuti, si
& quella del bonificamento del basso Sarno, ora pud dirsi quasi compiuto
da Scafati al mare. Dird di piit che circa un milione e mezzo si spese
per pagare debiti antichi, ma che per ora non posso separare quelli anteriori
al 1855 da quelli posteriori. ‘

Passiamo a indicare i principali lavori eseguiti dal principio del 1856
a tutto il 1864, avvertendo che non si parlerd di quelli di mantenimento,
ma soltanto delle opere nuove. Prenderd una ad una le confidenze se-
guendo l'ordine gid addottato nel precedente specchio e conservando loro
I’ istesso numero d’ ordine: v

1.° Bacino inferiore del Volturno (12.") Torrenti dei Camaldoli e lago di
Licoln, Bagnoli (sé trovano iscritti nella Confidenza (11.") ma per le tasse
fanno parte di questa). — In questa estesissima confidenza si fecero i
seguenti lavori :

4
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LAVORI DI BONIFICAZIONE.

a) Si aprl in parte, e si rettifico I’alveo dei Camaldoli, e si portarono
le sue torbide a colmare lo stagno di Lingua di Cane e quello di Var-
catura, accanto a Licola. Tali colmate furono condotte quasi a com-
pimento.

b) Si rifece I'ultimo tronco del canale Apramo, portandolo a sboc-
care piu al basso nei Regii Iagni, in prossimitd della duna, essendo
stata da prima tenuta troppo alta la sua foce.

¢) Si regolarono ed arginarono in parte i fiumicelli Savone e Mazzaselte,
portandone in inverno le acque torbide a colmare circa 650 ettari di pantani;
il suolo ne fu rialzato di un da 0%,80 in media, ma sono sempre paludosi
in inverno, e quindi I’ opera non & compiuta.

d) Si costrul un diversivo alla destra del Volturno e si stabilirono le
vasche di colmata nei pantani appartenenti al gid feudo di Castelvolturno.
11 canale diversivo & munito al suo incile di un ponte a cateratte con cinque
luci. Le vasche di colmata, nelle quali fu messa I'acqua torbida derivata
dal fiume, sono due, della superficie di circa ettari 610. Furono prepa-
rate quattro altre vasche della superficie di circa 1300 ettari, che si
meltteranno in attivitd dopo che sard terminata la colmata delle due prime.
Essa non ¢ ancora giunta al giorno d’ oggi all’altezza voluta, dopo 441
anni dal suo iniziamento, ma progredisce regolarmente. E questa, in
quanto a bonificazione propriamente detta, I'opera pidt importante che
siasi eseguita nel Basso Volturno dalla cessata Amministrazione Generale.

e) Si colmé a braccia una delle tre vasche depresse dei Bagnoli.

STRADE AUSILIARIE DI BONIFICAZIONI.

Le strade comprese in questa confidenza in numero di 19 erano le
seguenti :

Strade Lunghezza

4 Strada da San Rocco di Capodimonte a Santa Maria a
Cubito . . . . . . . . . . . . . . Chl 16,45
2 -» esterna di Chiaiano . . . . . . . . . . . » 0,578
-8 » di San Giuliano » 8,155
4 » Campana . . . . . . . . » 16,898
5 » da quella d Apramo per Soccavo » 9,384
6 » da Capua al quadrivio di Arnone » 16,480

Da riportarsi 62, 910
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A Riporto 62,40

7 Strada dal quadrivio d’ Arnone a Castelvolturno. . . . » 8,749

8 » da Aversa per Castel di Principe a Vico di Pantano » 12,780
9 » da Vico di Pantano alla Duna (costruita su d’ un

argine) . » 7,592
10 » da Trentola per S Mana a Cubxto alla Duna . » 16,315
11 » da S. M. a Cubito per Vico di Pantano ad Arnone » 12,874
12 » da Cancello al trivio di Cappellareale » 7,940
18 » da Cancello al diversivo di colmata » 1,059
14 » da Fiumemorto per Brezza a S. Andrea del Plzzone » 14,424
15 » dell’ Ottavone (fu completata dopo il 1864) . » 3,700
16 » dal trivio di Gappella-Reale a Mondragone (esisleva

prima del bonificamento, ma I' Amministrazione Ge-

nerale ne intraprese il mantenimento) » 13,358

17 » di Carinola (fu completata dopo il '1864) . . . » 3,700
18 » traversa di Casorava . . ... 0,910

Lunghezza totale Chil. 166, 311

L]

Queste strade trovavansi per la pilt parte costruite prima del 1855,
varie altre erano cominciate e I' Amministrazione le completd, due sole
lascid incomplete alla fine del 1864. Il loro mantenimento esigeva una
spesa molto elevata che varid coll’aumento della lunghezza delle strade
costruite. Vedremo nel seguito come la spesa di manutenzione, dopo
terminate le strade, non sia che un’ anticipazione fatta alle provincie ,
ma sempre ne risulta che la maggior parte delle risorse della confi-
denza era assorbita da tale manutenzione e che poco rimaneva di esse
da erogare in lavori nuovi di bonificamento. Egli & cosi che da una
parte si facevano anticipazioni, dall’ altra si contraevano debiti, e tutto
s’imbrogliava, mentre i veri lavori di bonificamento progredivano a passo
di formica.

Dopo questa digressione, ritorno ai lavori eseguiti nelle altre confidenze,
per le qualx non fard pii analoga dngressxone sulle strade, quando pur
ve ne siano, trovandosi tutte iscritte in uno specchio che sard dato in
seguito. Farb perd notare che le piccole differenze che si trovavano nelle
lunghezze assegnate a tali strade dipendono dall’ essere state ricavate da
documenti diversi ; mentre poi alcune che trovansi riunite per formarne
una sola nell’una tabella, si trovavano separate nell’ altra.

2.° Regis Lagns (incastrata nella confidenza del Basso Volturno). — In
questa confidenza di natura ibrida perché in parte separata da quella
del Basso Volturno, in parte in essa compresa, si eseguirono nel 1864
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scavamenti di depositi e d’incrostazioni lapidee, spendendosi la forte
somma di circa 500 mila Lire. E vero che vi si costruirono numerose
sagome in muratura, ma & vero altresl che I’ espurgo necessario non fu
fatto che in una parte dei canali, e che per completarlo si dovrd proba-
bilmente spendere ancora una quasi egual somma.

La spesa fu sopportata per la pid gran parte da bilanci posteriori
al 1864.

8.° Torrenti dié Nola. — Si fecero alcune briglie di pietra, alcuni muri
di sostegno ed alcuni argini, nonché alcune vasche per ritenere le materie
convogliate dai torrenti, ma pid ancora si ripararono i danni arrecati
dalle rotte e dagli straripamenti; talché anche al di @ oggi questa ope-
razione trovasi poco a presso nello stato in cui‘fu presa dall’ Ammini-
strazione Generale, non essendovisi spese che somme insufficienti.

4° Stagni di Marcianise. — Fu fatto un canale di scolo lungo chilo-
metri 3.480, che sembra bastare al bonificamento. Non vi si fecero sopra
i richiesti ponticelli di comunicazione. Il mantenimento ne fu sempre cu-
rato dall’ Amministrazione Generale. Si fece una strada ausiliaria di
bonificamento.

5.° Fondi e Monticelli (Monte S. Biagio). — L’ Amministrazione Gene-
rale cavd di bel nuovo, rettificd ed argind vari fossi antichi nel territorio
del comune di Fondi, e ne risultd il prosciugamento della parte alia
della sua piana, che ora & messa a coltura. Rimasero molti altri fossi
da regolarsi specialmente nel territorio di Monte S. Biagio. Nulla fu fatto
per la parte bassa, che spesso & inondata dal lago, se non & un breve co-
minciamento di arginatura verso la campagna.

6.° Piedimonte d’ Alife. — Le poche opere d’arte che vi esistono, bri-
glie, catene ed argini, furono eseguite dalla Provincia prima del 4855.
L’Amministrazione Generale non fece che riparare alle rotte avvenute, e
tutto rimane da farsi dopo accurato studio dei torrenti, ai danni dei quali
conviene di porre riparo. Si comincid pure la costruzione di un canale
irrigatorio, di circa 4 chilometri, derivato dal Torano, ma fu poscia la-
sciato in abbandono.

7.° Torcino. Arginazione del Volturno. — Nel 1857 furono fatti lavori
di arginamento per guarantire Torcino dalle inondazioni del Volturno,
vinarono intieramente, talche nel 1860 tutto era da ricominciare.
e vi si spesero ducati 13131. Tali lavori, imperfetti e non mantenuti, ro-

Nel 4861 I’ Amministrazione del Demanio richiamd a s¢ tale operazione,
che doveva principalmente servire a difendere le proprietd demaniali, e
I’ Amministrazione Generale vi rimase estranea nel seguito.

8.° Torrenti Rapido e Pontone. — Si fecero alcune arginature in mu-
ratura di poco momento per riparare ai danni delle rotte.
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9.° Bacino del Garigliano e del Liéri. — Nulla fu fatio, se non somo

alcuni lucidi di piante per preparare un progetto di lavori destinati a ren-

dere navigabile il Garigliano da S. Germano al mare, e ci¢ dietro un or-
dine del Re, dell’d1 Maggio 1859.

10.° Bacino del Sarno. — Si fecero le opere destinate a bonificare
I’ agro Sarnese da Scafati al mare. Esse principalmente consistono :

In una nuova inalveazione rettificata dal fiume Sarno, rendendolo na-
vigabile da Scafati al mare, e creandovi salti che si vendettero alla in-
dustria privata; vi si stabili pure una conca per la navigazione.

Si costruirono sul nuovo alveo tre ponti in ferro che sostengono altresi
tubi di ghisa per dar passaggio ad acque irrigatorie. Si costrul pure un
ponte in muratura, con grandissima eleganza, sulla strada da Scafati a
Castellamare.

Si regold la foce a mare del Sarno, col sistema a palate di Afan de
Rivera, e si rivestirono le sponde del suo ultimo tronco con panconi di
quercia, che marcirono presfo, e quindi nel 1864 si dovettero surrogare
con muri a calcina. Si colmd a braccia la pid gran parte dell’ antico
alveo del Sarno.

Nella bassa pianura, accanto alla duna, di troppo difficile scolo, si
aprirono dei fossi d’una superficie di 30 ettari; lo sterro dei quali,
rigettato sul rimanente suolo, lo rialzo di tal fatta da renderlo coltivabile
a secco. Nei detti fossi seminasi ora il riso.

Al dissopra di Scafati si argind il fiume, ove aveva sponde troppo
basse, e si scavarono due fossi laterali per raccogliere le acque delle
campagne e versarle nel Sarno in a valle di Scafati. Il fosso destro
passa con botte sotto il Sarno per riunirsi al fosso sinistro al di
sopra di Scafati. La bonificazione di questa parte non ¢ ancora ter-
minata.

Si arginarono e regolarono alcuni affluenti del Sarno, dimodoché pué
dirsi che ora la bonificazione al di sotto di Scafati sia-quasi completa,
e solo rimanga da terminarsi quella da Scafati all’Affrontata dello Specchio,
ove il Sarno prende origine, formato da tre torrenti che portano nome
diverso.

Questa & I’ opera pill importante che sia stala eseguita dalla cessata
Amministrazione Generale.

11.° Fusaro, Baia, Miseno, Bagnoli, lago d' Agnano, Stagno d' acqua
morta. — Gid parlai dei Bagnoli trattando del Basso Volturno, confidenza
alla quale appartengono per la riscossione delle tasse.

Nel Fusaro nulla fu fatto pel bonificamento delle sue gronde, soltanto
vi si costrul un elegante casino circondato da giardino inglese. Il giardino
& ora distrutto, il casino & dato all’ affittuario della pesca del lago che
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dovrebbe tenervi aperta una trattoria, ma che, per mancanza di avventori,
lo tiene chiuso.

A Baia mai non si pensd come neanche a Miseno. Forse & compreso sotto
questo nome anche un dannosissimo stagno, o padule che sia, denomi-
nato Maremorto.

Per il lago d’Agnano nulla pur si fece dalla cessata Amministrazione
Generale.

Soltanto lo Stagno d’ acqua morta, accanto al Fusaro, fu colmato a
braccia nel 1864; ma solo nel '1865 furono regolati deﬁmnvamente i
suoi scoli.

12.° Torrenti dei Camaldoli e Lago dé Licola. — Gid se ne parld trat-
tando della confidenza del Basso Volturno.

18.° Paludsi di Napoli, Volla e contorni. — L’Amministrazione fece col-
mare a braccia vari fossi, servendosi degli sterri fatti nell’alveo comune
di Polena, si regolarono alcuni scoli, si coprirono con volto alcuni fossi
e si colmd a braccia una piccola parte dei Pasconi, terreni paludosi in
inverno.

14° Torrenti di Somma e Vesuvio. — Si fecero catene e briglie, si
scavarono nuovi alvei, si stabilirono vasche di depositi pei materiali con- ‘
vogliati, ed infine si ripard ai danni che d’anno in anno si producevano.
Molto si spese, 616896 Lire dal 41855 a tutto il 1863, ma senza viste
d’insieme, e moltissimo rimane da fare, se pur & possxbxle di dare corso
regolare a tali sbngllau torrenti.

15.° Torrenti Leone e Purgatorio. — Fanno parte dei torrenti di
Somma e Vesuvio. Si fecero per essi opere analoghe alle precedenti,
ma se ne esigono continuamente delle nuove per ripararsi dai loro
danni.

16.° Lago & Averno. — Furono fatti lavori per ridurre tale lago a porto
marittimo militare. Vi si rinunzid in seguito, e per bonificarlo, convenne
spendere molto denaro nel colmare i canali gia scavati. Non se ne comincid
il bonificamento, ora molto inoltrato, che nel 1865, dopo che fu soppressa
I’ Amministrazione Generale di bonificazioni.

17° Agro Nocerino. — Qui si fecero molte opere di arginamento e
regolamento di torrenti che sarebbe troppo lungo 'enumerare; basti dire
che la somma spesa dall’ Amministrazione Generale sale a circa 430
mila lire.

Si rimase peraltro ancora lungi dal potersi dire essere I'opera ben
avanzata, avvegnacchd I'ingegnere Capocelatro, il quale ne dirigeva i la-
vori, stimava alla fine del 1864, che per completarli fossero ancora ne-
cessari circa due milioni di lire.

18.° Bacino del Sele. — Si comincid la colmata dei laghi della Fonte,
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di 70 ettari di superficie, colle acque torbide del Tusciano e del Rialto.
Non & ancora terminata al di d’oggi,

Si comincid il gran derivante del Sele con grandioso ponte tura all’ in-
cile, ed altre opere d’arte. Tale derivante fu terminato nel 1866, mentre
alla fine del 1864 non era scavato che su quattro chilometri di lun-
ghezza. Esso deve servire alle colmate dei paduli alla destra del fiume.

Quanto alle paludi poste sulla sinistra dello stesso fiume, ’Amministra-
zione Generale non pensd neanche a farle studiare.

Si spese assai denaro per costruir le case della Colonia di Battipaglia,
che col bonificamento non ha che fare.

19.° Vallo di Diano. — Dal 1857 in poi si fecero considerevoli lavori
di allargamento e profondamento di alvei e si aprirono nuovi canali,
per dare sfogo alle acque dei ristagni paludosi. Molto rimase peraltro
da fare.

20.° Lagune di Policastro. — Nel 1857 furono cominciati i lavori per
bonificare un da 60 ettari di paduli. Per la morte dell’appaltatore e per
liti insorte, furono sospesi nel 1864.

21.° Lago di Palo e piana di Buccino. — Tale confidenza non dié
luogo che ad uno studio dell’ ingegnere Dombré, e rimase abbandonata
per mancanza di fondi.

22.° Pantano S. Gregorio. — Per questa confidenza non si fecero neanche
studi, e soltanto si ha una memoria dell’Ingegnere Vincenzo  Antonio
Rossi, che diede il suo parere dopo aver rapidamente visitato il luogo.

28.° Torrente Gallico. — Fu studiato un progetto per sostenere il tor-
rente Gallico, che minaccia dall’ alto I’ abitato dello stesso nome. Nessun
lavoro fu eseguito finch® una decisione ministeriale del 1861 dichiard
che i lavori dovevansi eseguire dai privati cui profitterebbero. -

24.° Torrente Catone presso Reggio. — Nel 1860 fu studiato dall’in-
gegnere Transo, ma non si fecero lavori.

25.° Feume Budello presso Giota. — Tale bonificazione fu condotta
molto avanti, rettificando il fiume e moderandone il corso con chiuse in
muratura.

L’ Amministrazione Generale regold il frame su di una lunghezza di
circa 5 chilometri, non lasciandone pid da regolare che 2 Y/,.

26.° Laghi Aquila e Peschiera. — Appartengono al bacino del Messima.
Nulla fu fatlo pel loro bonificamento.

27.° Torrente di Vallelunga. — Furono eseguiti lavori di correzioni
ed arginamento nel suo ultimo tronco che sbocca in mare. Molto rima-
neva da fare quando furono dall’ Amministrazione Generale abbandonati
i lavori. L’ Amministrazione costrusse pure un ponte per la strada regia
che conduce a Reggio di Calabria.
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28.° Fiume Messima. — 1 lavori in questa confidenza ebbero principio
nel 1855. Si argind in parte la riva sinistra del fiume e si fecero pian-
tagioni. Nel seguito si fecero lavori d’urgenza per riparare ai danni recati
dalle rotte.

Nulla fu fatto per regolare i pericolosi influenti del Messima, e nel 1865
pud dirsi che di quasi nessuna importanza riuscivano i lavori eseguiti.

29.° Piana di Rosarno. — Non so. perchd la cessata Amministrazione
abbia creata questa confidenza che confondesi in tutto e per tutto colla
precedente.

80.° Lago d: Bivona. — Fu incominciato il colmamento di questo lago
colle acque torbide del Trainiti, ma il risultamento ottenuto fu quasi
nullo; onde si dovelte nuovamente studiare I’ operazione dall’Ingegnere
Sarlo, Direttore del 4° Circolo, nell’ anno 1866.

81.° Paludi di Terratizzo. — Fu tentato di mandar le acque di tali
paludi in una valle piu bassa di 38 metri, ma la fortissima pendenza
dello scivolo ultimo del canale di scolo, malgrado opere in muratura, lo
fece rovinare. Si tentd pure di arginare i due fiumicelli che impaludano
il piano, ma non si riuscl a prosciugare la conca depressa.

Tutto & da ricominciare.

82.° Salina e Salinella S. Giorgio. — Si fecero i fossi principali per
bonificarle per iscolo, e gli aquedotti sotterranei che ne portano le acque
in mare. L’ operazione non fu percid terminata, che altri nuovi fossi fu-
rono riconosciuti necessari, ¢ le opere in muratura erano state cosl mal
fatte che si dovette rifarle nel 1865, con grave spesa; ancora al di d’oggi
rimangono fossi da aprirsi e ponticelli da costruire.

83.° Strada da S. Donaci a Mesagne. — Ne fu iniziata la costruzione
dalla cessata Amministrazione, sebbene opera di bonifica non sia, anche
tenuto conto dell’ordine Reale per il suo eseguimento, come risulta da
un parere del Consiglio di Stato.

84.° Strada da Nardo ad Avetrana. — Si applica ugualmente a questa
confidenza cidé che fu detto per la precedente N.° 33.

85.° Paludi di Castellaneta. — Pare che siansi spese somme consi-
derevoli dalla Provincia di Terra d’ Otranto per bonificare tali paludi
ma, dopo il 1861, pii nulla si fece e nulli furono i risultamenti ot-
tenuti.

86.° Paluds di San Brumone. — Qualche lavoro pare sia stato fatto, ed

un canale di scolo le ha bonificate, ma rimangono sempre impregnate

di umidith, perch® ricevono gli scoli delle perdite dell’ antico acquedotto
di Taranto.

87.° Paludi di San Cataldo in Lecce. — Nessun lavoro fu intrapreso in
tali estese e pestifere paludi.
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38.° Paludi da Nardo ad Avetrana. — Nulla ugualmente fu fatto per il
bonificamento di queste paludi.

39.° Paludi di Lecce. Nulla qui pure fu intrapreso pel bonificamento, se
non & un progetto dell’ Ingegnere Bernardini, che fece spendere assai de-
naro alla Provincia per compilarlo.

40." Campagna di Bari, Laguna di Marisabella. — Nulla fu fatio per tale
piccola palude ed altre tre simili, che non possonsi bonificare che col-
mandole a braccia.

M’ Murye atiraverso Andria. — Sono state bonificate a spese della
provincia, allargando tre ponti di troppo piccola luce per dar passaggxo
alle acque. L’ Amministrazione Generale non fece che terminare i lavori
nel 1860. v

42.° Lago Salpi. — Furono costrutli o riadattati i due derivanti: I’ O-
fantino ed il Carapellotto, e si continuarono le colmate alle due estre-
mita del lago, colmate che tuttora si proseguono.

43.° Torrenti di Capitanata. — Nulla fu fatto, se non & il progetto di
regolamento degli stessi torrenti dell’ Ingegnere Oberty, di cui sopra parlai.

44.° Stagni di Pescara. — Operazione che riguarda paludi accanto al
fiume Pescara. :

Furono fatti fossi di scolo ed una diga al mare che bonificagono im-
perfettamente i paduli. Si mantennero poscia i lavori dall’ Amministrazione
Generale a spese delle provincie interessate.

45.° Lavor: al fiume Liri. — Questa confidenza doveva essere conse-
guenza del prosciugamento del Fucino con un emissario che ne versa
le acque nel Liri. L’ Amministrazione Generale non fece, credo, lavoro
di sorta.

46.° Piana di S. Vittorino. — Tale bonificamento era compiuto avanti
il 1855. Ne fu curato il mantenimento dell’ Amministrazione Generale, la
quale nel 1860, profittando di una roua del Vehno spurgb il suo alveo
e perfezxonb la sua arginatura.

Tale & in riassunto I’ elenco dei lavori eseguiti dal 1855 fino alla meth
del 1864, dall’ Amministrazione Generale di bonificazioni, e lo stato delle
confidenze all’ epoca della sua soppressxone

Quanto alle risorse pecuniarie di cui poleva dxspon‘e ciascuna confi-
denza separatamente, non so far meglio che di qui ‘trascrivere il seguente
specchio da me compilato a Napoli quando facevo parte, nel 1864, della
Commissione di stralcio, e da me presentato al Ministero nell’ Ottobre
dello stesso anno. Se complelamente esatti non ne sono i numeri, po-
chissimo si allontanavano dal vero, che soltanto si potrd conoscere quando

.sard eseguita la liquidazione generale che proporrd in seguito.
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Rendita annua deile diverse confidenze
prevista pel 1864, ad esclusione del soccorso governativo,
e spese annuall fisse egualmente previste.

SPESE FISSE

CONFIDENZE ENTRATE | Madulsntions | pyipppRENZE

nistrazione

1.° Bacino inferiore del Volturno
Soccorso provinciale di Napoli . L.60908,32

» » di Terra di La-

voro . » 26678,10
Tassa rettificata pen fenili e saldo

dissodati, Terra di Lavoro . . » 59416,78

Tassa carlino a moggio Napoli . » 14053,16
» Terra di Lavoro » 54346,71
Afﬁtu di terre demaniali e %/ della
plusvalenza delle restituite . . » 28678,98
Tassa Bacino Bagnoli . . » 2885,83
Fitto di scafa e ponte di battelli  » 3829,25
Fitto del pascolo sulle ripe ed ar-

ini dei ®anali . . - . . » 1275,00
Abbeveramento ed 1mgaz1one . » 850,00
Fitto delle vasche di colmata. . » 16449,60

279071,78| 224096,55(-f 54975,18
2.° Regit Lagne

Fitto di pascoli sulle sponde . » 9945,00
Fitto dei molini di Carditello . » 21250,00
Compenso per le gore . . . . » 765,00
Fitto della pesca . . . . . . » 411475

32074,75| 61854,55|— 29779,80;
3.° Torrenti di Nola.
Sovraimposta alla fondiaria del di-

stretto di Nola . . . . . . »14612,35
Ratizzo a carico dei comuni . . » 9999,08

224611,48| 5008,95|-+ 19607,48
4.° Stagni di Marcianise.

Tassa . . S 15815,58 0 + 15815,58
5. Fondi e Monte S. Bzagzo

Canoni dei fondi comunali. . . » 11699,65

Tassa del Carlino a moggio . . »11299,24

L’ 1/, dei generi pel pantam . . » 850,00

Pascoli . . . . . . » 850,00 ‘

Pesca . . . . . » 106250

Fitto del fondo Fasana . . . . » 850,00 26641,39| 25465,50(+4 1145,89
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SPESE FISSE

Manutenzione

CONFIDENZE ENTRATE od Ammi- DIFFERENZE
Disteazione
6.° Piedimonte d' Alife. :
Tassa. . . . . . . . . . » 845814 3485,00-+ 497314
7.° Torcino. Arginazione del Volturno. 0 0
8.° Torrente Rapido e Pontone. .
Ratizzo . . . . . . . . . » 4250,00{ 1537254+ 2712,75
9.° Bacino del Garigliano e del Lirs. 0 0 ’
10.° Bacino del Sarno.
Da M. Lavarino per uso industriale
delle acque . .o » 2975,00
idem da altri » 6451,59
Tassa . . » 27272,72
‘ 36699,31| 8742550|— 726,19
14.° Fusaro Baia ecc.
Fitto del lago Fusaro . . . . » 17000,00 0 -+ 17000,00
12.° Torrenti dec Camaldoli e Lago di
Licola (Compresi nel Bacino del 1
Volturno. 0 0~
13.° Paludi di¢ Napoli, Volla e contorni.
Ratizzo sui terreni e mulini . » 11053,71 |
Dal comune di Napoli . » 1254,00
12307,71| 13977,50|— 2669,79
14.° Torrenti di Somma e Vesuvio.
Tassa sui proprietarii . "» 12750,00
Tassa addizionale dei comuni » 4185740
Tassa addizionale sulla fondiaria  » 37870,98
Soccorso della provincia » 25500,00
~ 117978,38| 11419,78|4 106558,63
15.° Torrenti Leone e Purgatm’o (fanno
porte de: Torrents di Somma) 0 0
16.° Lago di Averno. 0 1870,08(— 1870,08
17.° Agro Nocerino.
Tassa a carico dei Gomuni » 12759,68
» » » Proprietarii . » 16720,93
29480,61| 4964,001+ 24516.61
18.° Bacino del Sele.
Tassa . . . . . » 82401,80, 8831,50|4 73570,30
19.° Vallo di Diano.
Fitto di gelsi e pascolo . » 1062,50
Tassa Territoriale . » 15578,29
16640,79| 10603,50(+4 6037,29




CONFIDENZE

ENTRATE

SPESE FISSE

Manutenzione
ed Ammi-
nistratione

DIFFERENZE

20.° Lagune di Policastro . . . .
21.° Lago di Palo e piano di Buccino .
22.° Pantano San Gregorio . .
23.° Torrente Gallico . . . .
24.° Torrente Catona presso Reggzo .
25.° Fiume Budello presso Gioia.

Imposta di grana 20 per botte d’olio .

26.° Laghi Aquila e Peschiera

27.° Torrente Vallelunga.

28.° Fiume Messima

29.° Piana di Rosarno

30° Lago di Bivona . .

314.° Paludi di Terratizzo . .

32.° Salina e Salinella S. Gwrgzo
33.° Strada da S. Donaci a Mesagne
34.° Strada da Nardo ad Avetrana .
35.° Paludi di Castellaneta .

36.° Paludi di Son Brunone . .
37 Palud; di San Cataldo in Lecce
38.° Paludi da Nardo ad Avetrana .
39.° Paludi di Lecce .

40.° Camp
4.° Murgie a traverso "Andria .
42.° Lago Salpi. . .

43.° Torrent; di Capztanata
44.° Stagni di Pescara .
45.° Lavori al flume Liri .
46.° Piana di S. Vittorino .

agna di Bari, Lag}:ma di Marisabella
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Nota Bene. Non si & tenuto conto delle tasse radiali percepite per
costruzione di strade, perché non si considerano le strade come parte
integrante del bonificamento della confidenza.

Per dimostrare come la cessata Amministrazione non curasse real-
mente che le Confidenze situate in prossimitd della cittd di Napoli, tra-
scrivo qui pure il riparto del soccorso governativo da essa fatto per I’ anno
1864, avvertendo che poco a presso nelle stesse proporzioni fu fatto il ri-

parto negli anni precedenti.



57

Distribuzione del soeeorso goverfmﬂvo di un milione di Lire fra
le varie confidenze neil’ anno 1864, dietro le proposte dell’ Am=
ministrazione Generale di Bonificazioni.

Provincia di Terra di Lavoro.
1. Bacino inferiore del Volturno . . L./443,000 —
2.° Regii Lagni . . . /129,000 —
8.° Torrenti di Nola “»| 10,000 —|
4° Stagni di Marcianise . . » 0—
5.” Fondi e Monte S. Biagio 2| 20,000 —|
6.° Piedimonte d’ Alife » '10000—
7.° Torcino » 0—
8.° Torrenti Ra 1do e Pontone »| 10,000 —
9.° Bacino del Garigliano e del Liri | 0—
10.” Bacino del Sarno . .o » (100,000 —
Provincia di Napolz 722,000
11.° Fusaro, Baia ecc. . . . »| 80,000 —
12.° Torrenti dei Camaldoli . . » 0—
18.° Paludi di Napoli, Volla ecc. -»| 60,000 —
14.° Torrenti di Somma e Vesuvio . » 0—
15.° Torrenti Leone e Purgatorio . » 0—
16.° Lago d’Averno . .. »| 50000 —
' ‘ 140,000 —
Provincia di Principato Citeriore. ’
17.° Agro Nocerino . » 20000—
18.° Bacino del Sele » ‘0 —|
19.° Vallo di Diano . . » 30000-—-
20." Lagune di Policastro . . » - 0—
21.° Lago Palo, piana di Buccino . » 0—
22.° Pantano S. Gregorio . » 0—|
' 50,000 —
o Provincia di Calabria Ulteriore 1.
23.° Torrente Gallico » 0—
94“ Torrente Catona » 0
25.° Fiume Budello . . . »| 10,000 —
26.° Laghi Aquila e Peschiera » 0—
27.° Torrente di Vallelunga . » 0—
28.° Fiume Messima . » 0—
29.° Piana di Rosarno . »| 10,000 —
- —| 20,000 —
Da riportarsi » 32,000 —




Riporto L.‘ 932,000 —
Provincia di Calabria Ulteriore 2.°
30°Lagodi Bivona . . . . . . . . . . . . » 0— 0—
31.° Paludi di Terratizzo . . . . . . . . . . » 0— 0—
Provincia dié Terra & Otranto.
82.° Salina ‘e Salinella S. Giorgio », 10,000 —
33.° Strada da S. Donaci a Mesagne . » —
34.° Strada da Nardd ad Avetrana . » 0— |
35.° Paludi di Castellaneta. . » 0— \

36.° Paludi di San Brunone . . . » 0—

37.° Paludi di San Cataldo in Lecce . » 0—

88.° Paludi di Nardd ad Avetrana . » 0—

39.° Paludi di Lecce. . > 0—
| 10,000 —

Provincia di Terra di Bari.

40.° Campagna di Bari La na Marnsabella A | 0—

41.° Murgie attraverso Andria. . . . R ) 0—
00—

Provincia di Capitanata.

42.° Lago Salpi . . e e e e o o . . . 21 18,000 —

48.° Torrenti di Capntanata e ) 0—
18,000 —

Provincia di Abruzzo Citeriore.

44° Stagni di Pescara . . . . . . . . .. . > 0—

0—
Provincia di¢ Abruzzo Ulteriore 2.°

45.° Lavori al fiume Lii . . . . . . . . . . » 0—

46.° Piana di San Vittorino . . . . . . . . . »| 40,000 —
40,000 —
Totale Lire | 4,000,000 —

Risulta da questo specchio, che su d’un milione di soccorso governativo,
furono date 912 mila lire alle tre provincie di Terra di Lavoro, Napoli
e Principato Citeriore, e soltanto 88 mila lire alle rimanenti provincie
dell'ex Regno di Napoli. ’
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Risulta altresi che le due confidenze del Basso Volturno e dei Regii
Lagui assorbirono L. 572 mila che fanno piu della meta dell’ intero soccorso.

Notisi pure che in queste somme trovasi compreso il terzo della spesa
per costruzione di strade ausiliarie di bonificamento che per legge cade a
carico dello Stato.

Mi rimane infine da far notare che, dal 1861 in poi, le provincie di
Napeli e di Terra di Lavoro nulla pagarono della quota di spesa loro
stata imposta dai Regii Rescritti del 23 Ottobre 1840 e del 23 Gennaio
1852 per le bonificazioni del Basso Volturno. Di circa 90 mila lire & la
quota della prima’ provincia e di 27 mila quella della seconda. In que-
st’anno si faranno pagare, ma per gli anni antecedenti formano tali quote
un debito delle provincie verso la confidenza che entrerd nell’attivo della
sua liquidazione e servira a pagare i debiti antichi che ancor rimangono
insoluti. Intanto devo far osservare all’E. V. che I’ Amministrazione ebbe
grave lorto di non far esigere tali credili, perché le spese di bonificazione
non si trovavano cosl anticipate coll’ equa ripartizione voluta della legge,
e perch® lasciava accumularsi da una parte crediti improduttivi, mentre
accumulava dall’ altra debiti dei quali pagava il 5 ?/,.

Da tali specchi risulta che, sulle 46 confidenze, 15 sole avevano
redditi proprii per sovvenire alle spese. Ghe, su queste, 7 avevano un
resto disponibile d’ entrate, dopo pagate le spese fisse, di mantenimento
ed amministrazione, per continuare i lavori; che 414 confidenze saldavano
tale conto in perdita; e che 5, dopo pagate le spese fisse, avevano un
resto attivo insufficiente per continuare i lavori. ‘

E vero peraltro che, per alcune confidenze che hanno strade ausiliare di
bonificazione, conveniva aggiungere al loro attivo le tasse radiali a queste
_afferenti, ma I'insieme delle suespresse considerazioni non cessa di esser
vero; almeno per la pii gran parte delle confidenze.

DALLA FINE DEL 1864 AL MOMENTO ATTUALE.

Credo di aver brevemente esposto gli errori e gli inconvenienti della
cessata Amministrazione Generale di Bonificazione, ed ora riassumerd
ci6 che voleva ottenere il Ministero nel riorganare tale servigio sul finire
del 1864. Volevasi dunque:

4.° Sopprimere un’Amministrazione Generale che conservava le cattive
tradizioni dalle quali sarebbe riuscito difficilissimo, se non impossibile,
il purgarla, richiamando le sue attribuzioni a questo Ministero che, ver-
gine di antecedenti, poteva dare agli affari un andamento regolare.
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22 ‘Creare diversi centri di direzione pei lavdri, nello scopo di al-
lontanare gli Ingegneri da Napoli, ove troppo erano distratti dai loro
lavori, ed avvicinarli il pid possnbxle alle confidenze delle quali dovevano
avere la direzione.

Si voleva inoltre di tal fatta curare gli interessi di tutte le provincie,
invece di sacrificarne il pidt gran numero alle tre che avvicinano la Capitale.

8.° Essendosi riconosciuti g’ inconvenienti che provengono dall’egggui-
mento dei lavori senza aver prima compilato e fatto approvare un piano di
bonificazione generale per ogni confidenza, volevasi al pid presto provvedere
a tale mancanza per quelle confidenze nelle quali i lavori erano gid
inigiati.

Volevansi pure progetti bene studiati per il bonificamento di tutte le
paludi di qualche importanza dell’ ex Reame, pensandosi che lo studio
di tali progetti, per rischiarare le popolazioni sui loro interessi,.sui be-
neficii e sulla spesa dei bonificamenti, sarebbe stata un’ opera nella
quale esercitare utilmente I’ iniziativa del Governo, che non deve boni-
ficare esso stesso, ma promuovere e sorvegliare i lavori di bonificazione.

I progetti generali studiati ed approvati, pensavasi che faciliterebbero
le trattative con societd di speculatori privati , per cedere loro I’ ese-
gmmento delle opere dietro pattuiti compensi. Infatti, erasi gia tentata
questa via con varie societh, e specialmente con una alla cui testa erasi
messo il Duca di Galliera, ma falliti andarono i tentativi, perche gli spe-
culatori avevano pretensioni esageratissime, onde mettersi al coperto in
qualunque caso dalle perdite possibili, ed il Governo non sapeva su qual
misura regolarsi per formolare condizioni che rimanesser nel dominio
dell’ equita.

Tale necessita di progettn generali per ogni confidenza fu diiostrata
dal sottoscritto in varie relazioni anteriori alla soppressione dell’ Ammi-
nistrazione Generale.

4.° Volevasi regolare la contabilith e conoscere lo stato reale, per
dare ed avere, di ogni confidenza, per decidersi poi sui mezzi da pren-
dersi per poterne utilmente continuare i lavori, cessando dal far bilanci
preventivi senza solide basi sulle quali appoggiarli

5. Volevansi sopprimere dal servizio quelle confidenze che non erano
state assunte dall’ Amministrazione Generale che, direi quasi per ingran-
dirne il numero, e quelle che in realth non avevano relazxone di sorta
col bomﬁcamento delle paludi. '

6.> Volevansi rendere alle provincie le strade ausiliarie di bonificazione,
costrutte dall’ Amministrazione Generale, perché ne curassero a loro
spese il mantenimeato, a seconda del disposto dalla Legge 11 Maggio 1855.

7.° Volevansi regolare i conti, facendo rientrare in cassa tutte le
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somme delle quali I’ Amministrazione andava creditrice, e pagando tutti
i debiti antichi che rimanevano da saldarsi.

8. Si volevano regolare i bilanci attivi e passivi in modo da farli
rientrare nelle regole fissate dalla Contabilita Generale dello Stato, ed
impedir cosl storni di fondi ed irregolaritid nelle spese, alle quali & facile
lasciarsi strascinare quando i conti non devono essere rivisti ed approvati
regolarmente dalla Corte dei Conti.

9.° Volevasi altresi facilitare la percezione delle tasse ed altri estagli
delle confidenze rendendola piu regolare che per il passato.

10.° Voleva il Ministero istruirsi dello stato reale delle cose in ogni
singolo affare, e non piu lasciarsi condurre nelle sue decisioni dalle re-
lazioni di un Amministratore Generale, che aveva interesse a rimanere
nell’ antico andazzo vizioso. E per cid ottenere, era necessario di richia-
mare al Ministero I’ archivio dell’ Amministrazione, per poter in ogni cir-
costanza consultarlo e conoscere gli antecedenti di ciascun affare.

41.° Volevansi studiare le estesissime paludi delle provincie lontane
dalla Capitale, e specialmenge quelle di Terra d’ Otranto, che coprono
piu di 100 mila ettari di terreno d’ altronde fertilissimo, alle quali mai
non aveva pensato la cessata Amministrazione Generale, contentandosi
@ iscriverne alcune con nomi speciali nel catalogo delle confidenze.

12 Volevasi dividere pid equamente fra le diverse provincie il soc-
corso governativo, tenendo tuttavia conto delle esigenze delle opere co-
minciate da doversi condurre a compimento.

13.° Volevasi infine semphﬁcare I' Amministrazione , e diminuire il
numero esagerato dei suoi impiegati tecnici ed amministrativi. .

Egli ¢ con questi intendimenti, compresi dall'E. V. allora Segretario
Generale, ed in buona parte indicati dalla Commissione di stralcio della
quale faceva parte lo scrivente, che fu fatto il Decreto del 30 Novem-
bre 1864 che crea cinque Circoli di Bonificamento nell’ ex Regno di Na-
poli, ciascuno dei quali ha un Ingegnere Direttore ed un numero conve-
niente d’ Ingegneri di dettaglio e d’ impiegati amministrativi. .

Fu pure alla stessa epoca, con Decreto dell’ 411 Settembre 1864, creato
il Consiglio Generale di Bonificazione ed Irrigazione per surrogare il Con-
siglio degli Ingegneri, che risiedeva in Napoli, nell’ esame ed approvazxone
dei progetti, capitolati d’ appalto, misure di taglio ecc:

Furono finalmente passate alle provincie alcune strade di costruzione
terminata perché esse provincie provedessero al laro mantenimento. Tali
strade sono enumerate nel seguente specchio, seguito da altro che da le
strade tuttora amministrate dai direttori dei Circoli. I due specchi riuniti
danno la totalith delle strade costrutte come ausiliarie di bonificamento,
e dimostrano quanta parte esse formino dei lavori eseguiti.

’ 6



Strade ausiliarie di Benificamente gia passate alle preovimele.

INDICAZIONE

A
Confidenze del Basso Volturno.

1.° Tratto della strada di Mon-
dragone da Sparanise al Tri-
vio di Capellareale
2.° Strada di Carinola .
3.° Strada da Aversa per Casal
di Principe a Vico di Pantano
4.° Strada da Trentola a S. Maria
a Cubito . . .
5.° Strada da S. Rocco di Capo-
dimonte a S. Maria a Cubito.
6.° Strada per Chiaiano a Polvica
7.° Strada da Marano a Giuliano
8.° Strada Campana

Totale
B
Confidenza Paludi di Napoli.

9.° Tronco della strada da Por-
tici alla strada dello Sperone
10.° Tronco delle Murelle .

Totale

C
Confidenza Bacino del Sarno.

141.° Strada della Polveriera dal
Canale Bottaro alla provin-
ciale delle Calabrie

12.° Strada dal Cancello sul Sarno
alla strada della Carita .

15.° Strada della Carita dalla Pro-|
vinciale delle Calabrie al fos-
s0 Mariconda

Riporto

PROVINCIA

.|Terra di Lavoro

id.
id.

Napoli
id.

l

.| Principato Citra

Napoli

. .|Principato Citra

LUN-
GHEZZA

Metri

15,907
17,084

12,784
5,539
16,047
0,578

3,455
16,753

87,844]

1,08
0,548

0,584
0,474

0,916
1,974

77603,98

SPESA
di
Manteni-
mento

Lire

4883,54
7779,16

10740,00|
4699,08
16918,04
696,56

3146,64
28770,96

1858,00|
—1858,00

563,60
456,68

929,94
1950,22

OSSERVAZIONI

Comprende lgd piantagione
id.

id.
id.

Non v'é

xlantagione
Comprende

la piantagione

Fu passata al Genio Militare
perché d’ esclusivo inte-
resse della polveriera.
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. LON SP‘{QSA
- i
INDICAZIONE PROVINCIA GHEZZA| Manteni- OSSERVAZIONI
mento
Ww
Riporto 1,974] 1950,22
414.° Strada dal fosso Mariconda
al largo della Carita . . . Napoli 2,935 2979,32
15.° Strada dello Selsito . . . id. 2,092 2504,41
416.° Traversa rettificata di Ca- :
stellamare . . id. | 1,594 1447.45
Totale 8,595 8878,40
D

Confidenza del Vallo di Diano.

17.° Strada dalla provinciale delle
Calabrie per Polla a S. Ar-

senio . . . . . . .|Principato Citra| 6,100 480,42) Mantenimento provvisorio
18.° Strada detta di Diano
1.° Tratto . . id. 6,260 287,30 id.
2.° Tratto . . id. 2,989 4
19.° Strada dalla provinciale delle .
Calaprie fino a Buonintendo id. 5,34 177,82
Totale 20,662| 945,54
RIASSUNTO
Confidenza del Basso Volturno . —_— 87.844| 77603,98;
Paluds di Napoli . . _—— 1,632 1858.00{
Bacino del Sarno. . —_—— 8,595/ 8878,40,
Vallo di Diano. . . 20,662 945,54,

Tolale generale 418,755| 89285,92i
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Strade ausiliarie di Bounificamento non ancora passate alle provimele.

~8575.55

Lon- | SPEt
- i
INDICAZIONE PROVINCIA GHEZZA| Manteni- OSSERVAZIONI
mento
Metri Lire
A
Confidenza del Basso Volturno.
1.° Tratto della strada di Mon-
dragone dal Trivio di Cap-
pellareale alla Pineta .|Terra di Lavoro| 13,358 3453,64| Comprende il mantenimento
2.° Strada da Fiumemorto per della piantagione d'alberi
Brezza a Sant’ Andrea del
Pizzone . . id. 14,315] 8372,12|Non v’ é piantagione
3.° Strada da Cancello al Trivio
di Capellareale . . . . . id. 5,964 5642,42 Comprende la piantagione
4.° Strada dell’ Ottavone . . id. 4,689) 1614,04| Non v’ é piantagione
5. Strada da Capua al quadri-
vio di Arnone e Traversa di :
Gazzanise . . id. 16,481| 12427,73| Comprende la piantagione
6.° Strada dal Quadrmo dl Ar- :
none a Castelvolturno id. 8,749 2624,76| Non v’ é piantagione
7.° Strada argine da Vico di
Pantano alla Duna . id. 7,592] 7310,00| Comprende la piantagione
8° Strada da S. Maria a Cubito
alla Duna. . id. 8,507 6126,94 id.
9.° Strada da S. Maria a Cubito
ad Arnone . . id. 12,874 9404,00 id.
10.° Strada Madonna di Pantano id. 2,262] 794,15|Non v’ é plantaglone
14.° Strada da quella di Agnano,
per Soccavo e Pianura, alla
Montagna Spaccata Napoli 9,840] 13950,22 Non v’ & piantagione
Totale 104,628 71720,02]
B
Confidenza delle Paludi di Napoli.
12.° Primo tratto della strada
delle Brecce . Napoli 1,706] 3523,56
{13.° Pn(llno. secondode terzo trat- 1 . o ;
~ to della strada dei Pasconi id. 1 1,
.- Totale 3,087
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Lon- | SPECA
- i
INDICAZIONE PROVINCIA GHEZZA | Manteni- OSSERVAZIONI
mento
c .
Confidenza del Bacino del Sarno.
14.° Strada ripuaria del Sarno Napoli 4,105 4623,04|Comprende il mantenimento
15.° Strada fra gli abitati di Sca- ‘ della sponda del Sarno
fati, Poggiomarino e San| Napoli e ‘
Marzano . . . . .|Principato Citra| 6,401| 5844,96 Rimangono altri 2419 metri
Totale 10,506| 10468,00; da inghiaiarsi in provin-
cia di Salerno
RIASSUNTO
Confidenza del Basso Volturno — — | 104,628] 74719,92
- Paludi di Napols . —— 3,087 6375,53
Bacino del Sarno . _— 10,506 10468,00
Totale Generale | 118,221| 88565,45

Il Consiglio Generale di Bonificazione ed irrigazione funziond regolar-
mente fino al Luglio del 1865, epoca in cui I'E. V. cessdé dall’adempire
le funzioni di Segretario Generale in questo Ministero. Conlinud e con-
tinua ad esistere di nome, ma non fu piu riunito, e dispersi se ne tro-
vano i membri dopo il trasporto della Capitale a Firenze.

Per accordo preso fra i Ministeri di Agricoltura e dei Lavori Pub-
blici, del 18 Settembre 1865, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
adempie ora a tulli i suoi incumbenti.

I Cinque Circoli sono ora forniti di personale come segue :
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Personale del servizio det cinque Circoll Napeletani

£l IMPIEGATI |§
RESIDENZA g ! . ! g IMPIEGATI AMMINISTRATIVL
B Tecnici ]
z z
1.° Circolo — Napoli {|Rocco Cav. Ferdinan-| 41| Merlino Luigi Applicato di 3.
do Direttore 2{ De Riso Emilio : id,
9|Gonzales Cav. Giusep-| 3} Spinelli Vincenzo id. di 4°
pe Ing. di Dettaglio 4| Salvetti Federico id.
5|Capocelatro Ettore id.' 5| Nittoli Antonio Usciere -
1
2.° Circolo — Napoli 4|Maiuri Comm. Antonio| 6| Tavassi Giuseppe Capo &’ Ufficio
Direttore 7| Tavassi Salvalore Applicato di 2.
5/Amenduni Cav. Giov.| 8| Muzy Raffacle id. di 3
Ingeg. di Dettaglio| 9| Micheletti Leone id.
6|Fornari G. B. idem |10 Mariottino Gennaro id. di 4°
7|Pellegrino Filippo id.[11]| Ridontale Salvatore Usciere
8|Morbilli Alfredo id.
3.° Circolo — Salerno | 9[Cocchia Cav. Nicola|12| Guida Federico Applicato di 3.
Direttore 13| Mariottino Pasquale id.
10/Suarez Emanuele Ing.|#4| Vitale Pasquale id.
di Dettaglio 15! Defalco Alfredo id. di 4*
11|Dura Diego idem 16| Merenda Antonio Usciere
4.° Circolo — Monteleone(42(Sarlo Cav. Antonio 17| Fiorillo Luigi Applicato di 4.
Direltore 18| Palmese Vincenzo Usciere
13|Spasiano Ernesto Ing.
di Dettaglio
5.° Circolo — Bari 44|Pansini Cav. Sergio|19] Sollazzo Giovanni Applicato di 4.*
Direttore 20{ Rocco Vincenzo id.
45|Viti Antonio Ing. di|21| De Amici Guglielmo Usciere
Dettaglio
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Le confidenze furono col Decreto del 30 Novembre 1864 ripartite come segue

fra i cinque Circoli di Bonificamento.

Numero
col quale sono
indicate negli

specchi

precedenti

1.° CmcoLo — Residenza Napoli Paludi di Napoli. . . N  t))
Torrenti di Somma e Vesuvio . . (14) (15)
(comprende i Torrenti Leone ePnrgatono)

Agro Nocerino . . . . . . . 17
Bacino dei Bagnoli . . . . . . . . 1"
Lago di Agnamo. . . . . . . . . 1
Bacino del Fusare . . . . . . . . (11

Lago d’Averno . . . . . . . . . (16)

|
2
3
4
5
6
7
2.°CircoLo—Residenza Caserta(oraNapoli) 4 Regii Lagni . . . . . . . . . . 2;
2 Basso Volturmo . . . . . . . . .
3 Alvei dei Camaldoli . . . . . . . (
4 TorrentidiNola . . . . . . . . (3)
5 Piedimonte d’Alife. . . . . . . . 6
6 Fondi e Monticelli . . . . . . . . 55
7 Torrente Rapido. . . o e e .
8 Bacino del Liri e Gangllano .
9 Stagni di Pescara . . . . . . . . éM)
0 Pigna di S. Viltorino .
10
18
9
Lagune di Policastro .

1

L] L] . . . 20

Lago Palo e S. Giorgio . . . . . . 24
25

3.° CmcoLo — Residenza Salerno Bacino del Sarno . . . .
Bacino del Sele . . . . . . . . .

Vallodi Diano . . . . . . .

Lago Panmlano S. Giorgio. . . . . 22)

4.° Circoro — Residenza Monteleone Fiume Budello . . . . . . . . .
Fiume Gallico . . . . . . . . . 23
Piana di Rosarno . . . . . . . . 29
Fiume Messima . . . . . . . . . 28
27
. 26
30

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5 Torrente Vallelunga . . . . . .

6 Laghi Aquila e Peschiera . . . .

7 Lago diBivona . . . . . . . .
8 Fiume Crati . . .

5.’ CrcoLo — Residenza Foggia (ora Bari) 4 Lago Balpi . . o e e e e 42
2 Torrenti di Capltanata . e
3 Murgie in Andria . .

4 Campagna di Barie Laguna di Marisabella (40

5 Paludi di Lecce. . . ¢ o o

6 Paludi da Nardd ad Avetrana . . . 58

7 Paludi di S. Cataldo . . . . . . . (37

8 Psludi di S. Brunope . . . . . . . 36

9 Salina e Salinella S. Giorgio .. (32
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Dall’esame della precedente tabella risulta che poco si curarono le
ragioni di fatto comunicate dalla Commissione di straleio, e che le Con-
fidenze furono iscritte nei vari circoli senza curarsi di studiarle sepa-
ratamente.

Infatti, troviamo che ne furono soppresse cinque, che sono: Torcino,
Arginazioni del Volturno (7), Torrente Catone presso Reggio (24), Strada
da San Donaci a Mesagne (33); Strada da Nardd ad Avetrana (34), Pa-
ludi di Castellaneta (35), e non si sa comprendere la ragione della sop-
pressione di quest’ ultima.

Furono iscritte separatamente confidenze che la prefata Commnssnone
di stralcio avea dimostrato formarne una sola, come sono quelle di Piana
di Resarno (29), Fiume Messima (28) e Laghi Aquila e Peschiera (26);
ma cid poco monta, essendo sempre conservate le dette confidenze. Se
ne aggiunse una di molta importanza, quella del fiume Crati, ma si di-
menticarono molte importanti paludi, forse per ignoranza dei siti, fra le
quali solo citerd le Marine di Catanzaro, le Ciambre presso Gioia, le pa-
ludi di Brindisi e via discorrendo.

Convien dunque.dire che i Circoli non si hanno a considerare ri-
guardo alle Confidenze che vi si trovavano iscritte, ma bensi riguardo
alla periferia che si suppone limitarli, facendo loro abbracciare tutto il
territorio dell’ ex Regno di Napoli, e tale & I'idea che credo abbia spinto
FE. V. a promuoverne I’ istituzione.

Credo poi ‘siasi sbagliato conservando ai Circoli poco a presso Pistesso
personale tecnico ed amministrativo che dmgeva i lavori sotto la cessata
Amministrazione Generale, poiché due soli nuovi Ingegneri furono intro-
dotti in tale servizio, i Signori: Ispettore Majuri, ed Ingegnere Sarlo.

Si rese di tal fatta molto piu difficile, che non sarebbe stato con uo-
mini nuovi, di mutare I' andamento del servizio, mettendosi nella nuova
via pid regolare che si vagheggiava.

Ed infatti i cinque ingegneri del Circolo di Caserta ottennero di risiedere
in Napoli, come pure fu cid accordato ai due ingegneri di dettaglio del
Circolo di Napoli, prescindendo dalla regola che si voleva fissare, perla
quale i direttori dovevano risiedere nel centro del Circolo e gli Ingegneri
di dettaglio in altre cittd, a seconda dei lavori che avevano da dirigere
e degli studi che avevano da fare. Si dovelte quindi seguire lo stesso
metodo per gli altri tre Circoli, quelli di Salerno, Monteleone e Bari, e
permettere agli ingegneri di dettaglio di dimorare nel Capoluogo del Cir-
colo. Altrimenti succede nel 6.° Circolo, che comprende i bonificamenti
toscani; in questo ogni ingegnere di detlaglio abita nel centro del suo
Circondario e I’ Ingegnere Direttore nel centro che & stabilito a Pisa.

Fu alla stessa epoca del principiare del 1865, dietro I'impulso dato dal-
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I'E.V., ordinato ai direttori dei Circoli di studiare e compilare progetti com-
pleti, dapprima per le Confidenze nelle quali si andavano eseguendo la-
vori, e poscia per le altre, come pure per quelle paludi che presentano
importanza senza essere per anco classificate tra le Confidenze.

I detti progetti dovevansi poscia sottomettere all’ esame del Consiglio
dei Lavori Pubblici ed, una volta superiormente approvati, servir di norma
per la continuazione dei lavori e per fissare le condizioni alle quali il
bonificamento si potrebbe concedere ai Comuni, alle Provincie ed a so-
cietd industriali.

Era questa un’ eccellente misura perché, senza progetti accompagnati
dal loro stato estimativo, riesciva impossibile di giudicare della sufficienza
o meno delle risorse di una Confidenza per compiere le sue opere di
bonificamento, e quindi dovevasi continuar di procedere alla cieca, senza
conoscere se si sarebbero potute terminare le opere, spendendo man
mano le somme che si avevano disponibili. E nolisi che i lavori di bo-
nificamento non terminali riescono inutili per la miglioria dell’aria, e
che quando, per mancanza di fondi, si debbono abbandonare, in breve
tratto di tempo trovansi distrutti con perdita di tutto il denaro gia speso.
E ben vero che certe Confidenze possonsi scindere in diverse sezioni in-
dipendenti, ma siccome pagano le tasse nel loro insieme, sarebbe ingiusto
che, essendosene bonificata una sezione col concorso dei fondi di un’altra,
si abbandonassero i lavori, e la seconda non fosse bonificata coll’ aiuto
delle tasse della prima.

Tale lavoro di preparare i progetti & ancora poco avanzato e devesi
notare che, se si hanno alcuni progetti per bonificazioni nuove, non se
ne hanno di compiuti per quelle in corso di bonificazione, mentre sarebbe
stato da preferirsi che si fosse fatto il contrario.

Il fatto sta che, per le pid importanti Confidenze, non possiamo oggi
dire quali saranno i lavori necessari per completarne il bonificamento,
quale il numero d’anni per giungere alla fine, e come la detta spesa
dovra ripartirsi negli anni previsti per completare i lavori. Nozioni tutte
necessarie per stabilire, con ponderato giudizio, il servizio economico delle
Confidenze, senza ricorrere ogni anno a domandare al Parlamento un
soccorso governativo, regolato sulle condizioni del pubblico erario, piuttosto
che sulle esigenze dei lavori. D’ altronde non si possono prendere dispo-
sizioni definitive per far concorrere nella spesa gli interessati in equa
proporzione, quando neppur si sa quale sari tale spesa, e come si di-
stribuird in un certo numero d’ anni successivi.

I progetti gid studiati e quelli che si stanno studiando trovansi inscritti
nel qui unito specchio.
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Specchio dl progetti di Bonificamente di paludi nelle pro=
vinele Napoletane gia complilati o messi a stadio.

1.° — PROGETTI GIA’ APPROVATI DAL CONSIGLIO DEI LAVORI PUBBLICI

E DAL MINISTERO.

INDICAZIONE DEI PROGETTI

SUPERFICIE
Edari

SPESA
prevista. Lire

4. Circolo di Napoli

Bagnoli a). Sistemazione del Canale di scolo
pel bacino dei Bagnoli. Essendo terminata la
colmata a braccia delle tre conche depresse;
questa & I’'ultima opera che rimane a farsi
per completare il bonificamento del bacino.
Apgrovato il 13 Luglio 1867 . ..

orrenti di Somma e Vesuvio b). Progetti
di muri di sponda nell’alveo comune, dal ter-
mine di quelli esistenti ad_andare al ponte
della Strada di Ponticelli. E questo un pro-
getto di lavori parziali su d’una minima parte
della Confidenza. Approvato il 3 Luglio 1867.

2.° Circolo di Caserta
Nessuno.
8.° CGircolo di Salerno

Bacino del Sarno a). Completamento delle
opere per assicurare al fiume Sarno un libero
sbocco in mare. Approvato il 6 Luglio 1863
e 23 Luglio 1866. In corso di eseguimento .

b). Bonificamento del Sarno dall abitato di
Scafati alla confluenza dei torrenti di Nocera.
Approvato il 22 Agosto 1867 . .

8000, 00

14000, 00

83000, 00

nerimangono

da spendersi
43%09, 26

12592, 75
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b1

INDICAZIONE DEI PROGETTI

SUPERFICIE
Eutari

SPESA
prevista. Lire

¢). Rettifica dei confluenti del fiume Sarno
denominati Palazzo e Santo Marino. Approvato
il 22 Agosto 1867 C e e

d). Strada di comunicazione tra gli abitati
di Scafati, Poggiomarino e San Marzano. Com-
plemento ap?rovato il 19 Gennaio 1867 . .

Bacino del Sele ¢). Golmamento delle terre
basse esistenti dietro la duna tra i fiumi Tu-
sciano e Sele. Complemento di progetti an-
teriori approvato il 23 Gennaio 1867. In corso
d’ eseguimento .

Vallo di Diano f). Muro di sponda sinistra
dell’ Alveo Maggiore da sopra corrente alla
casetta, all’ incile del diversivo delle Clive
presso I’ abitato di Polla. Lavoro suppletivo
ad altri progetti parziali anteriori. Approvato
il 24 Febbraio 1866. In corso d’ eseguimento.

4.° Circolo di Monteleone

a). Compimento dell’inalveazione del fiume
Budello. Completa i lavori della Confidenza.
Approvato il 5 Febbraio 1866 c . . .

Eb)). Bonificamento del lago di Bivona. Pro-
getto completo approvato 1’44 Marzo 1866 .

5.° Cércolo di Bari

a). Bonificamento delle paludi Mascia e Pal-
ma presso Lizzano, Provincia di Terra d’O-
tranto. Approvato il 18 Dicembre 1866

b). Bonificamento della palude Mastissa, Lago
di Palermo e Padulecchia d’ Oro presso Liz-
zano, provincia di Terra d’Otranto. Approvato
il 45 Giugno 1867 . . . . . . . . .

¢). Bonificamento della palude Rotonda presso
S. Crespieri provincia di Terra d’Otranto. Ap-
provato il 15 Giugno 1867. .o

87, 500
86, 800

80, 600

22, 016

174250, 00|

34000, 00|

261368, 78

rimangonoda
spendersi

8002, 19|
‘\".

15400, 00]
rimangonoda
spendersi

5400, 00}

90000, 00|
21300, 00}

39000, 00]

12000, 00

18, 672

14500, 00|
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2.° — PROGETTI COMPILATI E NON ANCORA APPROVATL

INDICAZIONI DE! PROGETTI

SUPERFICIE
Ettari

SPESA
prevista. Lire

1.° Circolo di Napoli

Paludi di Napoli a). Progetti dei lavori per
il bonificamento della parte pid depressa del
pascone Capece. Progetto parziale poichd ri-
mangono altre bassure da colmarsi pure a
braccia. Mandato al Ministero il 5 Gennaio 1865.

Torrenti di Somma &). Costruzione di varie
catene e muri di sponda nei torrenti San Leo-
nardo e Spirito presso Ottaiano. Progetto par-
ziale per lavori da eseguirsi immedialamente.
Mandato al Ministero il 22 Luglio 1867 .

Agro Nocerino c¢). Progetto di un novello
tronco di alveo sopra Casale del Passo sino
alla Cavaiola che circonda I’ abitato di Nocera.
Progetto parziale. Mandato al Ministero il 9
Agosto 1867 . e e

2.° Circolo di Caserta

Basso Volturno a). Progetto pel definitivo
bonificamento e pella sistemazione idraulica
della sezione di contrada a destra del Vol-
turno compresa fra l'alveo della Regia Agnena
ed il piede dei monti di Carinola. Mandato
al Ministero il 27 Luglio 1867 e

Piedimonte d’ Alife b). Progetto per regolare
definitivamente il tronco del Torrente Valpa-
terno, dallo sbocco nella valle del Moretto
fino alla confluenza del fiume Torano, nonché
per rettificare il tronco del fiume medesimo
dalla detta confluenza fino al partitoio delle
sue acque, collo scopo di difendere I'abitato
di Piedimonte d’ Alife. I1 Consiglio dei Lavori
Pubblici lo rimandd dowandando modifica-
zioni che si stanno facendo

3.° Circolo di Salerno

Bacino del Sarno a). Canale di Navigazione
dal ponte che cavalca il Sarno nel suo incon-

786, 520

16000, 00

38000, 00}

142000, 00}

657500, 00|
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INDICAZIONE DEI PROGETTI

SUPERFICIE
Etlari

SPESA
prevista. Lire

tro con la traversa di Castellamare fino alla
diga Severino, e per costruire un sostegno al
termine di detto canale per dare passaggio
alle barche dal tronco superiore di detto fiume
a (Blello inferiore diviso dalle dighe Severino
e De-Rosa. Complemento di altro progetto
ganiale gia eseguito. Mandato al Ministero il

Agosto 1867 .

b). Porto sottocorrente al sostegno del canale
di navigazione. Complemento di altro progetto
parziale gia eseguito, mandato al Ministero il
12 Luglio 1867 . . . . . . . . . .

Vallo di Diano ¢). Alzamento di una parte
del muro di sponda sinistra dell’ alveo mag-
iore di sopracorrente all’incile del diversivo
gelle Clive. Progetto parziale. Mandato al
Ministero addi 9 Luglio 1867 . .o

4.° Circolo di Monteleone

a) Sistemazione dell’ ultimo tronco del fiu-
me Petrace e bonificamento dei terreni late-
erali denominati Ciambre, Provincia di Reggio,
Progetto completo. . . . . . . . . .

b) Prosciugamento delle paludi di Terratizzo
Provincia di Catanzaro . . . . . . . .

c¢) Bonificamento del lago Salina Provincia
di Reggio, progetto completo . .o

5.° CGircolo di Bari

a) Bonificamento delle paludi littorali dal-
I’ Ofanto alle Sipontine presso Manfredonia,
Provincia di Capitanata. Fu presentato al
Coosiglio dei Lavori Pubblici che lo rimandd
domandando modificazioni che aumenteranno
la spesa .

95,100
50, 000
19, 590

.| 10498, 000

17000, 00|

4000, 00}

3194, 14

32000, ool
16000, 00
38000, oo(

180000, 00

[ ]
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3°. — PROGETTI IN CORSO DI STUDIO.

INDICAZIONE DEI PROGETTI

SUPERFICIE
Ettari

prevista. Lire}

SPESA

1.° Circolo di Napoli

Torrenti di Somma a). Continuazione dei
lavori di rettifica e costruzione di catene nei
torrenti Maddalena, Pollena e Melora. Progetto
parziale. Si promette per Ottobre .

b). Proseguimento dei lavori per costruire
talune catene e muri di sponda nei torrenti
Costantinopoli, Massa e Macedonia. Progetto
parziale. Si promette per Ottobre .

2.° Circolo di Caserta

Basso Volturno a). Progetto di bonificamento
della contrada bassa fra il fiume Volturno
ed il canale dei Regii Lagni. Si promette
per Ottobre . . . . . . . . . . . .

b). Progetto di Massima per il bonifica-
mento della contrada fra i Regii Lagni ed il
lago di Patria . . . . . . . . . . .

¢). Progelto di massima per I’ irrigazione di
tutta la contrada a sinistra del Volturno .

d). Progetti di sistemazione della foce dei
Regii Lagni. Si sono fatti gli studi sul terreno.

¢). Progetti di minore importanza per la
conservazione e perfezionamento dei Regii
Lagni e dei torrenti di Nola . . . . . .

[). Progetti di bonificamento del lago Dra-
one in Volturara. Si promette per la fine

ellanng. . . . . . . . . . . ..

8.° Circolo di Salerno

Bacino del Sarno ). Colmamento delle ri-
saie presso Castellamare di Stabia. Si pro-
mette pel principiare dell’ anno venturo .

Bacino del Sele b). Bonificamento delle pa-
ludi Pestane alla sinistra del fiume. Si pro-
mette per la fine dell’ anno venturo ..

Vallo di Diano c). Progetto di bonificamento
delle laﬁune di Policastro. Si promette per la
metd del venturo anno . Coe e

2000, 000

2500, 000

350, 000

30, 000

2100, 000

450, 0001

500000, 00}
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INDICAZIONE DEI PROGETTI

SUPERFICIE
Ettari

SPESA
prevista. Lire s

4.° Circolo di Monteleone

a). Marina di Catanzaro. Sistemazione del-
I’ ultimo tronco del fiume Corace e bonifica-
mento dei terreni laterali, nonché arginamento
della Fiumenella di Catanzaro. Si promette
per Novembre prossimo. . -

b). Bonificamento della valle del Crali pro- |

vincia di Cosenza .
5. Circolo di Bars.

a?. Bonificamento delle paludi a dritta di
Gallipoli denominate i Faggi e di quelle a
sinistra denominate Palude bianca, Provincia
di Terra d’ Otranto. Si promette per la fine
delanno. . . . . . . . . . . ..

b). Bonificamento delle paludi di Uggento
denominate Mammalie, Provincia di Terra
d’ Otranto. Si promette per la fine dell’ anno
il progetto . . . . . . . . . . ..

¢). Bonificamento delle paludi di S. Cataldo
e Fontanelle, Pozzelle, Sausi e lago Olimini
presso Otranto, Provincia di Terra d’Otranto.

Si promette il progetto per la fine del 1868. |

157, 000

125, 498

339, 420

621, 556

80000, 00|

4° — PROGETTI ORDINATI MA NON ANCORA INIZIATI.

INDICAZIONE DEI PROGETTI

SUPERFICIE
Ettari

SPESA
prevista. Lire

41.° Circolo di Napoli

Paludi di Napoli a). Il progetto generale di
bonificamento dell’ intera contrada.

9.° Ceircolo di Caserta

Fondi e Monticelli a). Il progetto di boni-
ficamento dell’ intera contrada.
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INDICAZIONE DEI PROGETTI

SUPERFICIE
Euari

SPESA
prevista. Lire

Torrenti dei Camaldoli b). Progetto com-
pleto di bonificamento pel lago di Licola e
paludi circostanti.

8.° Circolo di Salerno

Lago Pantano a). Prosciugamento del lago
Pantano di S. Gregorio Magno.

4° Circolo di Monteleone

a) Piana di Rosarno, fiume Messima, laghi
d’Aquila e Peschiera.
b) Paludi di Cotrone e del Marchesato.
¢) Paludi del littorale di Santa Eufemia.
) Paludi di Scalea.

5.° Gircolo di Bars

a) Bonificamento della Valle dell’ Idra presso
Otranto.

b) Bonificamento delle paludi littorali nel
Circondario di Lecce in estensione di quella
di San Cataldo, ciog verso Brindisi fino al
Posto doganale denominato la Chianea al di
a dell'altro posto doganale detto di S. Giovanni.
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Riandando il precedente specchio, scorgesi facilmente che siamo ancor
lungi dal veder compiuto il desiderio dell’ E. V., di aver, ciod, compilati
gli studi di massima, ed approvali i progelti, per le operazioni di boni-
ficamento gid iniziate e per le principali bonificazioni di terreni paludosi
da farsi nelle provincie Napoletane, operazioni che trovansi indicale
nella mia relazione sulle Bonificazioni, Risaie ed Irrigazioni del Regno
d’ Italia.

Anzi, al momento attuale, non si ha un progetto completo per nessuna
delle Confidenze nelle quali lavorasi, se se ne eccettui quello del lago
Salpi, che pur dev’ essere modificato prima di approvarsi.

I tre primi Circoli comprendono molte operazioni di regolamento di
torrenti, e per queste sembra che i Direltori non stimino si debbano fare
progetti generali. Tale non ¢ la mia opinione.

In questi Circoli nessun progetto & completo

Negli altri due Circoli il 4.° ed il 5.°si hanno alcuni progetu completi,
ma per operazioni di non grande importanza. Le operazioni considerevoli
si stanno studiando, o non si & per anco intrapreso il loro studio.

Per mettere un termine ai reclami dei debiti antichi ignoti, si prese
la decisione di pubblicare un manifesto, il 9 Febbraio 1866, nel quale si
invitavano i creditori a presentare le loro domande entro tutto il mese
di Marzo successivo, diffidandoli che, trascorso tale termine, non sarebbero
stale pid ammesse.

Nel 1866 si fece fare una liquidazione dei debiti antichi ancora inso-
luti, e ne risultd la somma di L. 1,000,000 all’ incirca.

Si fece pur fare la liquidazione dei crediti che potevano vantare le
bonificazioni napolelane, e si oltenne la somma di Lire 1691911, 86,
oltre Lire 489267,15 di crediti non liquidati e dubbii.

Da cid risultd la certezza di potersi far fronte ai debiti in sofferenza
coll’ importare dei crediti da riscuotersi.

Nello stesso anno, per accordo preso fra i Ministri di Agricoltura e
delle Finanze, fu deciso che le entrate proprie di ogui Confidenza (tasse,
estagli ecc.) sarebbero portate nel bilancio attivo dello Stato, e quindi
riscosse per cura del Ministero delle Finanze, riportando simultaneamente
egual somma nel bilancio atlivo e passivo del Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio.

Di tal fatta le bonificazioni napoletane cessarono di avere un Cassiere
speciale, mentre riscossioni e pagamenti si fanno con le regole ordinarie
dagli impiegati delle Finanze.

Tale sistema fu messo in vigore a cominciare dal primo giorno del 1867.

Ne risultd che tutte le spese si fanno ora colle forme stabilite dalla
Contabilith generale dello Stato, e che devono essere approvate dalla Corte

8
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dei Conti, ed anche i contratti, secondo la loro importanza, dal Consiglio
di Stato. ;

_Tale regolaritd deve necessariamente fare scomparire il mal’uso d’im-
brogliare i fondi specializzati delle Confidenze, e serve ad assicurare sul-
I’ esattezza dei conti forniti dai Direttori dei Circoli, avvegnacchd gli
errori, che assai di sovente presentavano, sono ora rilevati alla Corte
dei Conti.

Tale disposizione, infine, riesce della pid grande importanza per rego-
lare un servizio fin ora troppo imbrogliato ed irregolare.

Per mettere un termine all’ abuso che tuttora continuava, quello di

eseguire molti lavori dichiarandoli d’ urgenza, scansando cosi di compilare
regolari progetti, e di farli approvare dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, I'E. V., con circolare ai Direttori dei Circoli del 22 Agosto 1867,
ordind che:
- 4.° I verbali di urgenza abbiano ad essere redatti senza !’intervento
dell’ appaltatore, per lasciar liberta al Ministero di mettere all’ asta pub-
blica quei lavori che, quantunque urgenti, possono eseguirsi dopo 15 o
pit giorni.

2.° Che i verbali di urgenza, ai quali si permette di apporre la firma
di un’ appaltatore, debbano esser fatti soltanto per quei lavori urgentis-
simi previsti nell’ Articolo 33 della Legge dell’11 Maggio 1855, e pei
quali non si pud attendere nemmeno il termine dei 15 giorni.

3.° Che deve risultare dal verbale istesso la immediata urgenza di fare
i lavori avanti lo spirar del termine di 15 giorni.

" 4.° Che, qualunque sia I’ urgenza, e qualunque sia I’ammontare della
spesa, si debba, prima o dopo, per tutti i lavori, compilare un progetto
tecnico. Tale progetto pei lavori urgenti di prima classe, nei quali non
si pud atltendere nemmeno 15 giorni, potrd essere trasmesso al Ministero
anche 15 giorni dopo la compilazione del verbale d’urgenza, accompa-
gnato ben s’intende dallo stato slimativo della spesa.

Finalmente per impedire che si continuasse nel pessimo metodo di
occupare terreni senza dare le corrispondenti indennitd ai proprietari,
lasciandole da pagare, aumentate dei loro frutti, negli esercizi successivi,
PE. V. con circolare del 21 Dicembre 1866, ‘ordind che tali indennitd
fossero d’ ora avanti previste nelle perizie di stima, e che non s'occu-
passe il terreno se non dopo il pagamento della debita indennita al pro-
prietario, o il suo deposito nell’apposita cassa.

Ecco cid che fu fatto fino al giorno d’ oggi nella via delle riforme per
organare regolarmente il servizio delle bonificazioni napoletane; e da cid
che precede sembrami si possa facilmente dedurre il miglioramento otte-
nuto ed il male tuttavia sussistente al quale convien riparare. Non ne




59
stard quindi a fare il riassunto, tanto piu che, nelle proposte che restanmi
da formulare, avré campo d’indicare gli sconci ai quali devono portar
rimedio. Molto fu fatto, lo ripeto, ma molto ancora rimane da farsi per
raggiungere lo scopo da V. E. vagheggiato quando, sotto il Ministero Manna,
si procedeva alla soppressione dell’ Amministrazione generale di bonifi-
cazione.

PROPOSTE GENERALI DI MASSIMA.

1° Nello stato attuale delle cose, dopo il cangiamento di Governo e
di Legislazione, non sembra pid possibile di creare nuove Confidenze ed
imporre la tassa moggiatica sui terreni ed il concorso alle provincie cui
riesce utile il bonificamento, appoggiandosi sul citato Decreto Reale del-
I'11 Maggio 1855, sebben abbia esso ancor forza di legge non revocata;
come altresi di classificar nuove strade quali ausiliarie di bonificamento,
tanto pia che, dovendo per queste il Governo concorrere nella spesa di
costruzione, sarebbe percid necessario una legge votata dalle Camere. E
peraltro necessario di terminare le operazioni cominciate, continuando ad
applicare alle Confidenze create dal cessato Governo le disposizioni della
citata legge, quando queste permettono di condurne a termine il bonifi-
camento, proseguendo regolarmente nell’ eseguimento dei lavori a cid
necessari. _

2.° Devesi al piu presto eseguire un’importante operazione di contabi-
litd, resa necessaria dalla negligenza in questo ramo che caratterizzo la
cessata Amministrazione Generale. E questa una liquidazione generale Con-
fidenza per Confidenza, prese separatamente, per conoscere con esattezza
il loro stato economico attuale, e quindi le loro risorse per I'avvenire da
applicarsi ai lavori che rimangano ad eseguirsi.

Tale liquidazione dovrebbe subito cominciarsi per averla complela alla
fine dell’anno corrente 1867, e ricominciare il servizio del 1868 con
conti fatti, in cognizione completa dello stato delle cose. Ma & lavoro
lungo e faticoso che non pud farsi dagl’ impiegali poco numerosi della
sezione nelle ore d’ufficio. E dunque necessario ordinarlo come lavoro
straordinario. -

Notisi che per il Basso Volturno la contabilitd da liquidare comincia
dal 1844, epoca imbrogliatissima dell’ Amministrazione Pitd, che non te-
neva libri, ma soltanto scartafasci di note, e si comprenderd I ingenza
del lavoro proposto.

8.° Non basta di conoscere lo stato economico atluale di una Confi-
denza, e le sue risorse nell’ avvenire, per regolarne convenientemente il
servizio, e metlerla in caso di poter compiere i lavori di bonificamento
cui & destinata. E pur necessario di conoscere quali sono i lavori che
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rimangano da farsi, anno per anno, fino all’ intero lor compimento. Sol-
tanto tale cognizione pud permettere di paragonare gli averi della Confi-
denza colle spese che deve sopportare, e quindi di formare un piano eco-
nomico regolare per compensare gli uni colle altre. Credo inutile spender
parole a dimostrare tale evidente veritd.

Si dovra quindi ordinare ai Direttori dei Circoli di fornire, nell’anno
1868, completi i progetti per il bonificamento dei terreni paludosi com-
presi in quelle Confidenze che posseggono fondi propri, ed operazioni
in corso d’eseguimento. In tali progetti dovranno pure essere indicali,
anno per anno, i lavori da farsi fino al loro compimento.

4.° Si dovra altresi continuare lo studio delle bonificazioni importanti
che trovansi nelle diverse provincie e compilarne regolari progelli. Sem-
brami che, con tutto I’anno 1869, debbano potersi fare i progetti per
tutte le paludi che presentano qualche importanza nelle provincie Napo-
letane. Dovrebbersi quindi ordinare egualmente tali progetti ai Direttori
dei Circoli.

Neé & a dirsi che un tale lavoro sopracaricherd di troppo gli ingegneri
di bonificazione giacché, fin dalla creazione dei Circoli, si addottd il si-
stema di accordare loro gli aiuti necessari per le operatzioni sul terreno,
pei disegni, i calcoli e le scritture necessarie alla compilazione dei pro-
getti, che si tengono come lavori straordinari, e quindi esigere impiegati
straordinari pure. Credo debbasi continuare in questo sistema, che solo
pud permettere di compilare rapidamente i desiderati progetti, senza au-
mentare il personale dei Circoli, nominando impiegati dei quali non si
saprebbe piu che fare a lavoro compiuto.

Di grande utilitd riuscirebbe I’ azione del Governo nel far compilare
tali progetti, perché gli interessati conoscerebbero cosi i vantaggi e le
spese del bonificamento, e si renderebbe piu facile la formazione di con-
sorzi, o I’ azione di societd intraprenditrici, per condurre a termine ope-
razioni ben definite, delle quali si conoscerebbero tutti i dettagli, sia ri-
guardo alle spese, sia riguardo ai prodotti, sia infine riguardo alla durata
dei lavori.

5,° Giova ora provvedere ai mezzi di continuare colla richiesta alacrita
i lavori cominciati nelle diverse Confidenze, giacché, come lo notammo
pil sopra, un interruzione nei lavori pud condurre al loro deperimento
e quindi a grande spreco di danaro. E qui entriamo nella parte piu dif-
ficile del compito nostro.

Le diverse confidenze che la cessata Amministrazione Generale am-
mucchiava nelle sue attribuzioni, si presentano in condizioni diversissime
I'una dall’altra, e quasi potrebbe dirsi che ciascuna debba essere con-
dolta con regole speciali.
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Riesce dunque necessario di separarle in un certo numero di cftegorie,
per ognuna delle quali si studierebbero i mezzi adatti a regolarne il ser-
vizio e a condurre a buon fine le iniziate operazioni. Ecco le categorie
che si propongono :

a). Sonvi alcune confidenze che trovansi e devono essere a carico esclu-
sivo dello Stato, fra le quali citerd il lago di Averno, che non possiede
fondi propri, e la bonificazione del quale fu intrapresa per transazione
di una lite col sig. Guppy, appaltatore a cottimo della costruzione de}
porto militare immaginato dal Re Ferdinando 2. ed abbandonato dal Re
Francesco 2.°.

Citerd altresi la Salina e Salinella S. Giorgio, bonificamento che si
eseguisce in virtd d’ un Decreto Reale ed a carico dello Stato.

Per tali confidenze, si dovrebbero portare le spese necessarie nel bi-
lancio passivo di questo Ministero separatamente dalle altre, perchd
sembra illogico metterle a far parte del soccorso governativo, mentre la
spesa & obbligatoria per lo Stato in seguito ad anteriori Decreti e
contratti.

b). Sonvi altre Confidenze, come quella del lago Salpi, che non perce-
piscono tasse, per le quali il prosciugamento o la colmata si eseguisce
per intero su terreni demaniali. Quando i terreni emersi divengono colli-
vabili e produttivi si passano al Ministero delle Finanze, e le loro ren-
dite figurano nell’attivo dello Stato, mentre le spese si continuano a
fare sul soccorso governativo.

Si dovrebbero prendere accordi col Ministero delle Finanze perché tali
rendite figurassero nell’attivo di questo Ministero, all’ Articolo bonifica-
zioni, fino a che fosse terminata I’ operazione. Cid diminuirebbe d’ altret-
tanto la somma di soccorso governativo da domandarsi annualmente al
Parlamento, e dimostrerebbe che le somme spese non vanno perdute,
ma si traducono man mano in rendite certe. Deve anzi giungere il mo-
mento in cui le rendite cosi ottenute sieno bastevoli a terminare i lavori
senza pit chiedere nuovi fondi allo Stato.

Ad operazione compiuta & evidente che la rendita conquistata dovrd
passare nell’ attivo dello Stato.

Nel momento attuale, la rendita trovasi nell’ attivo di un Ministero, e
la spesa nel passivo di un’altro, ciocché fa che nessuno pensa a parago-
narle, e stimasi che la spesa sia tutta passiva.

¢). Sonvi Coufidenze i cui lavori si proseguono tutti a carico dello
Stato, non percependo esse tasse di sorta. Forse pensavasi ad imporle
nel seguito, forse a far rientrare i fondi ratizzandoli fra gI’ interessati;
ma tale metodo non & piu adesso attuabile per le ragioni che esposi
di sopra.



62

In tate condizione trovasi la Confidenza del Budello presso Gioia,
dacché per la Legge del 20 Marzo 1865, Allegato A, non si pud pid ri-
scuotere I'imposta sulla esportazione degli olii dalla spiaggia di Gioia,
imposta che formava tutto il suo attivo.

Per tali Confidenze propongo che s’invitino i Prefelli a riunire in con-
sorzio i privati proprietari, i Comuni e la Provincia interessati, per for-
mare il fondo necessario al proseguimento dei lavori, accordandosi anche
al Consorzio, ove lo voglia, di assumerne la direzione, coll’ obbligo di fare
approvare i progetti e di essere sottomesso alla vigilanza del Direttore
del Circolo dal quale dipende. Se in cid non si riesce, parmi necessario
I’ abbandonare i lavori, poiché non sarebbe giusto di proseguirli a tutte
spese dello Stato. Va senza dire che, secondo i casi, vi si potrd applicare
una parte dei soccorsi governalivi, ma la parte principale della spesa
dovrd sempre essere sopportata dagli interessati.

d). Fra le Confidenze che percepiscono tasse ed hanno fondi propri
sonvene,, come quella del Bacino del Sele, che incassano annualmente
assai denaro per proseguire alacremente i loro lavori e condurli a buon
termine. Per queste conviene spendervi anno per anno le somme perce-
pite ed avvertire gli interessati che non possono vantare alcun diritto a
condividere colle altre Confidenze il soccorso governativo, esprimendosi
chiaramente il Decreto del 415 Maggio 1855 quando all’ Articolo 12 dice:
Ci riserbiamo di far concorrere la Tesoreria generale al versamento di
qualche somma a titolo di sussidio, nef casi in cui le opere mecessarie
al compiuto miglioramento di una conirada richieggano una spesa che non
pubd venire compensata da un’ aumento proporzionale di rendita.

Il sussidio governativo accordato dal Parlamento deve essere, lo ripeto,
equamente ripartito dal Ministero, secondo i rispetlivi bisogni delle Confi-
denze, e non gia al prorata dell’ ammontare delle loro spese, come par-
rebbe credersi da taluno interessato.

¢). Le rimanenti Confidenze hanno fondi insufficienli per continuare
lodevolmente i lavori, perché minime le tasse che percepiscono, ovvero
perché le spese fisse di Amministrazione, di guardia e di mantenimento,
per le opere gia eseguite, assorbono quasi la totalith dei loro averi; son-
vene perfino, come & dimostrato da un precedente specchio, per le quali
la bilancia fra il dare e I’ avere saldasi con un deficit.

Per queste bisogna studiare i mezzi di modificare in meglio il loro
stato economico, e cid ¢ argomento delle successive proposte che ho
' onore di presentare all'E. V.

Spero che si potrd riuscire nel pil gran numero dei casi, ma ove,
malgrado cid che propongo, le loro rendite rimanessero insufficienti, sem-
brami si dovrebbero trattare come quelle della categoria precedente ¢), cioé
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eccitare gli interessali a provvedere, ed ove nol facessero, abbandonare
i lavori.

Tali Confidenze paionmi poi esser quelle per le quali principalmente
debbasi impiegare il sussidio governativo, quando la loro importanza sia
reale, e sieno riconosciuti i vantaggi generali che arrecherd il bonifi-
camento.

6. Per aumentare le parti disponibili della rendita propria delle Con-
fidenze, ecco i provvedimenti che propongo alla E. V.

a). Le strade ausiliarie di bonificamento assorbono pel loro manteni-
mento un’ingente somma in alcune confidenze. Ecco, per la sola Confi-
denza del Basso Volturno, a quanto salirono le spese per mantenimento
di strade nell’ anno 1865. Ne do la tabella completa perché riesce di
molta importanza quest’ argomento, come vedrassi nel seguito.

CONFIDENZA DEL BASSO VOLTURNO

spese per mantenimento di strade nel 18635,

Indicazione delle strade Spesa

1.° Strada Campana da Giuliano. . . . . . Lire 928760,96
2° » da S. Rocco di Capodlmom.e al Cavone di S. Ma-

ria a Cubito . . . . . » 16919, 04
3° » Traversa da Marano per (.alvnzzauo a Gmltano » 3146, 64
4° » da Marano a Polirca . . . e e . 696, 56
5° » Parte completa della strada di Pnanura . » 3698, 43
6° » da Capua al Quadrivio di Arnone . » 12427,78
7.° » dal Quadrivio di Arnone a Castelvolturno » 5000, 00
8° » da S. Maria a Cubilo ad Arnone . » 9404, 02
9.° » da Aversa a Vico di Pantano » 10710,00
10.° » da Vico di Pantano alla Duna . » 7310,00
11° » da Trentola a Corso Pantano » 10825, 96
12.° » da Cancello a Cappeliareale . » 5642 42
18.° » da Sparanise a Mondragone . » 9009, 08
14° » dell’ Ottavone . » 1800,00
15" » di Carinola » 6324,23
16.° » di Rio Persico » 878, 41
17° » da Capua a S. Andrea del Pnzzone » 7000, 00

Totale Lire 139648, 48
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Ora si osserva che, secondo la legge, la spesa di costruzione delle
strade ausiliarie di bonificazione & sopportata per un terzo dallo Stato,
per un terzo dalla provincia e per I'ultimo terzo dai proprielari interes-
sati, che pagano percid¢ una tassa radiale. La strada terminata devesi
passare alla provincia al cui carico rimane il suo mantenimento.

In fatto peraltro, le strade si fanno e si mantengono coi fondi della
Confidenza, riserbandosi a domandare alla provincia le spese di mante-
nimento definitivo al momento in cui tali strade le sono rimesse.

Di tal fatta pud dirsi che il terzo di spesa per la costruzione spettante
allo Stalo come altresi la spesa di manutenzione furono prelevate sul
soccorso governativo che annualmente superd la spesa fatta in simili la-
vori, ma, riguardo alla Provincia, si & questa una vera anticipazione che
fa la Confidenza e della quale non percepisce interesse di sorta. E ben
vero che rientrerd nel seguito nei suoi fondi, e che le somme dovute
adesso dalle provincie, per alcune strade state loro rese nel 1863, ser-
viranno a pagare i debiti antichi dei quali gid parlai; ma intanto la
Confidenza non pud disporre del suo denaro per lavori di bonificamento
propriamente detti, e paga ai suoi creditori la rendita del 5 °/,, mentre
nessuna ne riscuote dai suoi debitori.

Visto quanto anormale sia tale stato di cose, io propongo che si ordini
ai Direttori dei Circoli di terminare in tutto il 1868 le strade ausiliarie
di bonificazione, di maniera che si possano passare alle provincie pel 1.°
del 1869, e che tale passaggio si faccia anche prima per quelle gid ter-
minate o che possonsi terminare avanti la detta epoca.

Di tal fatta si avrd annualmente da spendere in lavori di bonificamento
un’ingente somma ora assorbita dal mantenimento delle strade, e si
rientrerd nei fondi avvanzati che serviranno a dare un grande impulso
ai lavori.

E questo il primo mezzo proposto per aumentare i fondi annualmente
disponibili delle Confidenze , mezzo applicabile a quelle che contengono
strade ausiliarie di bonificamento.

Se per compiere tali strade fosse necessario di domandare un sussidio
speciale al Parlamento, non parmi dovrebbe essere rifiutato, potendo in
ogni caso considerarsi come un’ imprestito a corta scadenza, poiche le
Finanze potrebbero I'anno dopo rivalersi dalle somme avvanzate su quelle
che dovrebbero pagare alla Confidenza le Provincie.

b). 11 mantenimento delle opere eseguite ¢ pure parte non lieve delle
spese fisse che assorbono il meglio dei fondi delle Confidenze, senza
contare che si pud dire appartengano pure alle spese di mantenimento
quelle necessarie, di tempo ad altro, per rifare ponti di legname e per
altri riattamenti indispensabili.
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Tali spese vanno annualmente aumentando, perché¢ aumentano i lavori
eseguiti da mantenersi, e di ugual somma diminuiscono i fondi dispo-
nibili per i nuovi, avvegnacché costanti, o poco a presso, rimangono gl’in-
troiti per tasse ed altri estagli.

Sarebbe quindi di grande vantaggio il poter terminare i lavori colla
piu grande rapiditd, poiché alle spese di costruzione si aggiungerebbero
in minor proporzione quelle di mantenimento, che annualmente si ac-
cumulano e che devono farsi dalla Confidenza finché¢ I'opera non sia
compiuta.

Prendendo qui pure ad esaminare il bilancio passivo della Conﬁdenza
del Basso Volturno per I’anno 1865, vi troviamo cid che segue:

CONFIDENZA DEL BASSO VOLTURNO
Spese di Mantenimento nel 1865,

Spese fisse.
Indlcazione delle opere mantenute Spesa
1.° Vasca di deposito nella pianura di Quarto . . . . L. 788, 00
2.° Diversivo delle lave dei Camaldoli . . . . . . . » 77, 64

3.° Foce di Licola e canale fra questo lago e quello di Patria » 994, 50

4.° Argine sinistro dell’ alveo dei Camaldoli . » 1196, 35
5.° Tronco superiore dell’ alveo dei Camaldoli . » 953, 36
6.° Diversivo del medesimo incanalamento « 823,14
7.° Canali di bonificazione a sinistra del Volturno » 3807, 32
8. Estirpamento delle erbe » 400, 00

9.° Canali di bonificazione a destra del Volturno . . » 381000, 00

10.° Estirpazione delle erbe . » 600, 00
Spese eventuali.
1.° Espurgo della vasca di deposito appié della vasca detta
Monteleone . . . .« . . . » 3900,00
2.° Espurgo dei Canali Apramo e Cardllo .« .« . . » 5b35,00
3.° Riparazioni di danni per alluvione. . . . . . . » 12000,00
4° Espurgo del canale Vecchio e Ripicelli . . . . . »  4000,00

- 5.° Espurgo dei canali Maria Vergine, Salvatore ecc. . » 21353,06

6.° Lavori urgenti per riparare danni, e riattazione di ponti,
sezione sinistra. . . . . . . . . . . . . 4000, 00
7. Idem. Sezione destra . . . . . . . . . . . » 9000,00
| ' Totale Lire 100428, 37
9
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Eppure, se se ne eccettuano i lavori stradali, di lavori nuovi propria-
mente di bonificamento non si fecero nello stesso anno che i seguenti,
colla spesa di contro indicata:

1.° Lavori nell’ argine strada dell’ alveo dei Camaldoli. . L. 4110,00
2.° Ampliazione della vasca di deposito nella piana di Quarto » 6000, 00
3.° Portelloni meccanici alle foci dei Canali Maria Vergine,

Salvatore ecc. . . . . . . . . . . . . . » 41200000
4.° Riordinamento del Rivo Lanzi. . . . . . . . . » 12000,00
5. Arginazione d’un tronco del Savone . . . . . . » 8000,00

Totale Lire 39110,00

E ci6 con un bilancio passivo di lire 479710,66 ed un bilancio attivo,
per completare il quale fu necessario aggiungere ai fondi propri della
confidenza lire 83891,25 di sussidio governativo!

Riesce ora facile il comprendere quanto importi di sbarazzare al piu
presto le Confidenze dal mantenimento delle opere eseguite.

Fortunatamente esiste un antecedente che semhra indicarci la strada
per raggiungere un tale scopo.

Prima della creazione dell’ Amministrazione generale di bonificamento,
quando i lavori di prosciugamento dell’ alta pianura del Basso Volturno,
che si potevano ottenere con canali di scolo, furono terminati, il governo
Borbonico procedette alla rettificazione delle tasse per quei terreni che
ne avevano profittato. Egli & percid che allualmente parte dei proprietari
del Basso Volturno pagano la tassa rettificata come compenso pei lavori
eseguili, e parte la tassa moggiatica come anticipazione dei lavori che si
eseguiscono.

Il metodo seguito allora per fissare e ripartire la tassa rettificata fu
quello che ispird la compilazione degli articoli 415 e 16 del Decreto del-
41 maggio 1855, per regolare simili operazioni nell’ avvenire.

Da ci0 ne risulta che, quando i lavori sono compiuti in una sezione
indipendente che forma da s&¢ come unild in una estesa confidenza, si
pud procedere per questa sezione allo stabilimento della tassa rettificata
seguitando le norme imposte dalla Legge.

D’altra parte I’ articolo 17 dello stesso Decreto, che qui giova nuova-
mente trascrivere, cosi si esprime:

« Le somme necessarie al mantenimento annuale delle opere di bonifi-
cazione gid compiute saranno egualmente ripartite fra coloro che se ne
gioveranno, ma tn ruoli separati ».

Lo spirito di tale articolo sembrami possa interpretarsi cosi: alla ma-
nutenzione delle opere compiute sard provvisto dall’ Amministrazione ge-
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nerale, ma con fondi provenienti da nuove tasse equamente ripartite fra
chi profitta del bonificamento. Ed infatti non & certo sulla moggiatica ,
che rappresenta un’ anticipazione per le spese, che si pud far pesare il
mantenimento delle opere compiute, non sulla radiale che, fondandosi -
sui vantaggi ottenuli, deve essere stata stabilita tenendo conto dell’ au-
mentazione di rendita dovuta al bonificamento e delle deduzioni da farsi
per ispese di manutenzione delle opere.

La cessata Amministrazione generale agi sempre come se tale articolo
non esistesse , ed il mantenimento fu fin’ adesso pagato coi fondi della
Confidenza, propriamente deslinati all’ eseguimento di lavori nuovi.

Ora parmi che tale arlicolo possa perfettamente applicarsi a quelle
sezioni per le quali, essendo terminati i lavori, si & potuto procedere a
stabilire la tassa rettificata.

Propongo dunque alla E. V. di domandare su di cid il parere del
Consiglio di Stato, e qualora sia questo favorevole alla mia opinione, ag-
giungerei le seguenli proposte:

¢) Si dovrebbe applicare alla parte alta del Basso Volturno, che paga
tassa rettificata, I’ articolo citato. Si dovrebbe I’anno prossimo, quando
sard scavato il piccolo canale di scolo che riman da farsi per compiere
le opere, applicar pure, colle norme indicate, la tassa rettificata al Ba-
cino dei Bagnoli, e cosi via via per tutte quelle sezioni di confidenze per
le quali sarebber terminati i lavori, applicando pur loro il citato articolo
che riguarda il mantenimento degli stessi. Si diminuirebbero cosi gran-
demente le spese di manutenzione, e si aumenterebbe la somma dispo-
nibile per nuovi lavori.

La tassa rettificata dovrebbe continuare a percepirsi intiera fino al
compimento della bonificazione di tutta la confidenza, perché, siccome
la tassa moggiatica delle sezioni non peranco bonificate servi all’ esegui-
mento dei lavori per la sezione bonificata, questa deve alla sua volta
concorrere al bonificamento delle altre sezioni.

d) Ad agevolare I’ esecuzione di un tale provvedimento economico, io
proporrei che si conservasse ai Direttori dei Circoli la sorveglianza sui
lavori di mantenimento, ma che questi si affidassero a tutti gl interes-
sali riunili in consorzio. Notisi che il consorzio gia esiste di fatto, se non
di nome, e che la ripartizione della spesa trovasi gid a priori regolata.

Si dovrebbero percid far riunire in assemblea gli interessati, dal Pre-
fetto, e propor loro d’incaricarsi del mantenimento delle opere compiute
facendo loro notare che tale mantenimento costerebbe loro men caro,
che se. fosse continuato a dirigersi dall’ Amministrazione. Non sarebbe
che .nel caso di un reciso rifiuto, che converrebbe decidersi ad eseguire
tale mantenimento a spese degli interessati.
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Se poi si pud riuscire nell’intento, vari sono i vantaggi che ne deri-
verebbero. Si abituerebbero dapprima i proprietari ad unirsi in consorzio
per cid che riguarda il governo delle acque, e 'esempio della Lombardia
e della Venezia vale a dimostrare quali risultamenti economici stupendi
si possono sperare da tali associazioni ben comprese.

Si passerebbe pure al Consorzio una corrispondente porzione del per-
sonale di Guardia, e si diminuirebbe cosi uno dei gravi carichi dell'’Am-
ministrazione, diminuendo il numero dei Guardalagni da essa dipendenti.

Siccome peraltro il Corpo dei Guardalagni fu creato con Decreto Reale
del cessato governo, converra domandare il parere del Consiglio di Stato
per conoscere se meglio convenga passarne un certo numero d’ uomini
al Consorzio, o, se cid essendo irregolare, si debbano sopprimere per
cessazione d’impiego. *

In fine gli Ingegneri dei Circoli non avrebbero pit il loro tempo as-
sorbito da minuti lavori di dettaglio per il mantenimento delle opere, e
potrebbero meglio accudire ai lavori nuovi ed alla compilazione dei
progetti.

L’ organamento del Consorzio parmi dovrebbe essere quale trovasi in-
dicato nell’ ullima legge dei Lavori Pubblici, lasciando d’altronde la piv
grande latitudine all’iniziativa degli interessati perch¢ possano prender
gusto ed accudire cosi ai loro interessi privali, nel mentre concorrono
all’ interesse generale dello Stato. :

Parmi che se si riesce, si sard cosl entrati in un’ eccellente via.

7.° Nello stesso scopo di abitunare i proprietari meridionali alla for-
mazione dei consorzi, ed altresi per mostrar loro che il Governo agisce,
per quanto gli ¢ possibile, nel loro interesse, propongo in ultimo che si
dia una certa ingerenza agli interessali paganti tasse nel’amministrazione
di ciascuna confidenza.

Si potrebbe far proporre dalla Deputazione provinciale un certo numero
di Commissari scelti fra i proprietari interessati che pagano tasse: mon
pit di cinque né meno di tre, a seconda della estensione della confidenza.

Tale sorveglianza pud dirsi sia prevista nel Decreto dell’d1 maggio 1855,
poichd all'articolo 27 cosi si esprime:

« E nella facoltd dell Amministrator Generale di proporre delle Com-
missions locali per vigilare da vicino 1 buon andamento dei lavors e del-
P Amministrazione di ciascuna bonifica. I limiti dell ingerenza che dette
Commissioni locali potranno prendere nelle opere e nell Amministrazsione
saranno regolati dalle speciali istruzioni che I Amministrator Generale
proporrd al Real Ministero e Segreteria di Stato dei Lavors Pubbliei ».

Dunque tali Commissioni possono esser nominate con Decreto Ministe-
riale, e sta pure al Ministero di determinarne le attribuzioni.

[N
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Per queste ultime proporrei le seguenti :

La Commissione avrd un Presidente che corrispenderh direttamente
col Ministero.

Dopo esame, la Commissione dard il suo parere sui lavori nuovi pro-
posti dal Direttore del Circolo.

Veglierd sull’ esecuzione dei lavori, sia fatti in economia, sia dati in
appalto.

Trasmetterd le sue osservazioni al Ministero, che giudicherk, senza che
ad essa sia permesso di dar ordini riguardo a tale eseguimento, che con-
tinuerd a dipendere esclusivamente dall’ Ingegnere che ne & incaricato.

Esaminera ogni anno lo stato discusso, ossia bilancio preventivo, com-
pilato dal Direttore del Circolo per I'anno venturo, e vi fard sopra le
osservazioni che giudicherd convenienti. Tali osservazioni saranno spedite
al Ministero unitamente al predetto bilancio preventivo.

Esaminerd della stessa maniera i progetti di Capitolati d’appalto, e tutti
gli altri contralti in genere che riguardano la Confidenza, facendo le os-
servazioni che stimerd a proposito.

Il Ministero domandera il suo parere avanti d’intraprendere una lite
o per transigere su di quelle che si trovano gid davanti ai Tribunali.

Uno dei membri della Commissione assisterd alle subaste, come pure
alla compilazione dei processi verbali di urgenza e vi apporra la sua
firma.

La Commissione fisserd essa stessa le regole del suo organamento
interno.

Eccomi giunto alla fine di questa mia Relazione, ed ove I'E. V. si
compiaccia di approvare queste mie proposte generali, mi fard un dovere
di applicarle alle singole Confidenze, e di proporre successivamente le
disposizioni da prendersi per ciascuna in particolare. La strada sari trac-
ciata e pii non rimarrd che da progredirvi alacremente.

Firenze, 1 Settembre 1867.

Il Direttore Capo della 2. Divisione
RAFFAELE PARETO.

S¢ approvano le proposizions.
11 Ministro
F. DE BLASIIS.
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